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EVALUACION EX POST: REFLEXIONES SOBRE
PRIMERAS EXPERIENCIAS
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Organismo postula proyectos DNIP selecciona y comunica
relevantes para ser evaluados los proyectos a evaluar
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Inversion total
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EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS SEGUN LOS ORGANISMOS

Factores
Externos

Factores

Internos

Efectos
financieros
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 Factores climaticos )
* Pandemia
+ Falta de pago
* Otros )
\
» Modificacién del proyecto una vez en ejecucion
* Ampliaciones de obra
* Permisos y autorizaciones de otros organismos
* Todos los proyectos presentaron redeterminaciones de
precios
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80% de los proyectos fue
afectado por al menos una
causa externa

80% de los proyectos fue
afectado por al menos una
causa interna;

60% por al menos dos
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PROBLEMAS METODOLOGICOS DETECTADOS

 Debilidades en la definicién del proyecto
o "Excepcionalidad” del proyecto analizado
o Imprecisiones sobre el momento y monto inicial
o Sesgos
« Falta de definicion de una situacion sin proyecto
 Limitaciones de la evaluaciéon ex ante

 Limitaciones en el analisis de los datos de la evaluacidén ex post
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PROXIMOS PASOS

Incluir mas
proyectos y
juridicciones
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