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Herramientas

Evaluacion de la Gestion de la Inversidon Publica (PIMA): evaluacion del disefio
institucional y la eficacia

Actualizacidon de PIMA: evaluacion del diseno institucional y la eficacia

C-PIMA (considerando cambio climatico): evaluacion solo del disefio institucional

Road to nowhere

Countries waste anywhere from 30 up to 50 percent of the money they
spend on infrastructure.

(Percentage deviation from full efficiency)
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Un marco integral para evaluar la gobernanza de la

infraestructura

Marco PIMA

Implementacion de
la inversién de
manera oportuna y
coste-efectiva

1

15

Objetivos y
reglas 2
fiscales

Monitoreo
de los

Planificacion
nacional y
sectorial

3

Coordinacién
entre entidades

Evaluacion de
proyectos

Financiamiento
alternativo para
infraestructuras

Asignacion

Seleccion de
proyectos

Presupuestacion
plurianual

10 Recursos Cobertura y 6
para Presupuest- unidad del
mantenimientol acion de las 8 presupuesto

9 inversiones

7
Asignar la inversion
publica a los sectores y
proyectos adecuados

8

Cuestiones Transversales
€ Soporte de TI, marco legal, capacidad de |a fuerza laboral

Fuente: FMI, Evaluacion de la Gestion de la Inversion Publica—Revisiéon y
Actualizacién, 2018

Planificar una
inversion publica
coordinada con

eficaciay
fiscalmente
sostenible

"

» Siguiendo un cuestionario, los
paises reciben una puntuacion PIMA
para cada una de las 15
instituciones. Cada institucion tiene
3 dimensiones, lo que suma un total
de 45.

» Una caracteristica clave del PIMA:
la distincidon entre diseno
institucional y eficacia.

» PIMA Cuestionario

No se

Se cumple =

3

cumple = 1

Fuente: FMI, Informes PIMA


https://infrastructuregovern.imf.org/content/dam/PIMA/PIMA-Process/PIMAQuestionnaire_English.pdf
https://infrastructuregovern.imf.org/content/dam/PIMA/PIMA-Process/PIMAQuestionnaire_English.pdf

Mapa de PIMASs realizados

18
Actualizaciones

Nota: Las fronteras de los paises no reflejan necesariamente la posicion oficial del FMI.



Paises donde se han llevado a cabo PIMA en América
Latina

PIMA en 3
13 paises publicados

Punto azul: PIMA realizada

Nota. Tenga en cuenta que las fronteras de los paises no reflejan necesariamente la
posicion-oficial del-FMI.



La Eficacia de |la gestion de la inversion publica en
Ameérica Latina es menor que el Diseno Institucional

Disefo Institucional Eficacia

[ IMPLEMENTACION - [ ] [ ]
PLANIFICACION
1. Ohle;'m y reglas fiscales IMPLEMENTACION 1. Objetivos y reglas fiscales [ PLANIFICACION ]
15. Monitoreo de los activos o _—-——-.h____x__.z- Planificacién nacional y sectorial 15. Monitoreo de los activos ___/..r«--"""__ T ~——__ 2. Planificacién nacional y sectorial
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6. Presunuestacién olurianual

10. Seleccién de proyectos
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9. Recursos para mantenimiento 8. Presupuestacién de las inversiones

[ ASIGNACION

ASIGNACION

Fuente: Misiones del FMI, 2015-2025.



Resultados de PIMAs para Ameérica Latina

Clasificacién de puntuaciones de diseno institucional

5. Financiamiento alternativo de infraestructuras
13. Gestidn y supervision de la cartera de inversion
11. Contratacién

8. Presupuestacion de las inversiones

12. Disponibilidad de recursos

4. Evaluacion de proyectos

15. Monitoreo de los activos publicos

1. Objetivos y reglas fiscales

10. Seleccion de proyectos

2. Planificacion nacional y sectorial

7. Cobertura y unidad del presupuesto

14. Gestién de la ejecucién de proyectos

6. Presupuestacion plurianual

3. Coordinacion entre entidades

9. Recursos para mantenimiento

Planificacion

Fuente: Misiones del FMI. 2025.
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*No se incluyen las puntuaciones no definitivas.

Clasificacidn de puntuaciones de eficacia

12. Disponibilidad de recursos

8. Presupuestacion de las inversiones

7. Cobertura y unidad del presupuesto

1. Objetivos y reglas fiscales

4. Evaluacioén de proyectos

11. Contratacién

5. Financiamiento alternativo de infraestructuras
14. Gestién de la ejecucion de proyectos

10. Seleccion de proyectos

13. Gestidn y supervision de la cartera de inversion
15. Monitoreo de los activos publicos

2. Planificacion nacional y sectorial

3. Coordinacién entre entidades

9. Recursos para mantenimiento

6. Presupuestacion plurianual

Planificacion

m Asignacion

MAS FUERTE

[

MAS DEBIL

2 3
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¥ Implementacion



Areas de mejora LATAM

Evaluacion, seleccion de proyectos y Presupuestacién plurianual: Previsibilidad y
ejecucioén transparencia
« La evaluacion de proyectos debe ser sistematica y se * Muchos paises de ALC cuentan con marcos
necesitan directrices para mejorar la calidad de los fiscales de mediano plazo.

proyectos y evitar problemas en la ejecucion. _ _
« Pero los presupuestos plurianuales de capital no

» Criterios no estandarizados y no publicados para la presentan una desagregacion anual realista.

seleccion de proyectos para el presupuesto. _ _ _
* Los costos del ciclo de vida no se incluyen en el

* Proceso de control (del Ministerio de Finanzas) para la presupuesto, ni las asignaciones plurianuales.

inclusidn de proyectos en el presupuesto. _
* No se mantienen buenas bases de datos de

» (Gestidon de proyectos por los ejecutores y monitoreo proyectos con prioridades y plazos, ni son
centralizado (Ministerio de finanzas). Demoras y sobre consistentes con las previsiones del MFMP.
costos (falta de datos). Falta evaluacién ex post.

Problemas de coordinacién entre niveles de gobierno
(GSN)

* Problemas de evaluacién y de seleccion en Gob.
subnacionales, ademas de problemas de coordinacién con nivel
central (p. €j., Brasil).



PIMA cambio climatico: Inversion publica verde y
resiliente

Marco del PIMA PIMA cambio climatico

1

15

Monitoreo Qbjetwox i
14 de los L 2
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Gestion de la Planificacion

ejecucion de publicos nacional y
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C1. Planificacion
teniendo en
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i¥A) Disponibilidad de Evaluacion de (G
recursos proyectos

ca.
Presupuestacion C2. Coordinacion
y gestion de entre entidades
cartera

Financiamiento
Contratacion alternativo para
infraestructuras

; v 5
Asignacion

C3. Evaluacion y
seleccion de
proyectos

Seleccion de Presupuestacion
proyectos plurianual

10 Recursos Coberturay 6
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mantenimiento acién de las presupuesto

9 7
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C-PIMAs realizados en el mundo
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Tenga en cuenta que las fronteras de los paises no reflejan necesariamente la posicion
oficial del FMIL.

16
Publicados

11



Paises que han realizado C-PIMA en América Latina

C-PIMA 1
en9 publicado

paises

Green dot: C-PIMA conducido;

Tenga en cuenta que las fronteras de los paises no reflejan necesariamente la posiciéon
oficial del FMI.
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En mayor

En cierta
medida

En absoluto
0 en menor
medida

Puntuaciones C-PIMA de América Latina

Puntuaciones C-PIMA por institucién

3
América Latina
2 -
1,81
1,71
1,48
1,19 1,19
1 1 1 1 1
C1. Planificacion C2. Coordinacion C3. Evaluaciény C4. C5. Gestion del

seleccion de
proyectos

para el cambio  entre entidades

climatico

Presupuestacion y
gestion de cartera

riesgo

Fuente: Misiones del FMI. 2025.
*No se incluyen las puntuaciones no definitivas.

Puntuaciones C-PIMA por dimensién

Planificacién
C1a. Planificacién

C5c. Analisis de riesgos
nacional y sectorial

fiscales, incluidos climaticos

para el cambio

C1b. Normas de

C5b. Mecanismos de . .
construccion y uso del

financiacién ex ante
Ve
p

v

C5a. Estrategia de gestidn

/ Clc. o centralizado a la
del riesgo de desastres Apoy

planificacion

C2a. Coordinacién en
INSTITUCIONAI todo el gobierno central

DISENO

C4c. Gestion de activos

C2b. Coordinacién con
gobiernos
subnacionales

C4b, Evaluacién ex |
post de proyectos

/"" . e
. \ /"C2c. Marco de supervision
(;r':.s:;?:s‘:t::i’s ™ yd de empresas puablicas

cdimatico

e

Presupuestacié
n y gestién de

cartera C3a. Anilisis climatico en la

evaluacion de proyectos
C3b. Marco de APP que

C3c. Consideracion
climatica en la seleccidn

de proyectos incluye riesgos climaticos
Ty
Evaluacién y
seleccion de
proyectos
p. A
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Puntuaciones C-PIMA de Ameérica Latina vs. EME

Puntuaciones C-PIMA por institucién

En mayor 3
América Latina
EME
En cierta 2
medida 1,81
1.7 1,74
1,65
1,49 1,48
119 1.23 119 1,18
En absoluto 1 . . . .
0 en menor C1. Planificacion C2. Coordinacion C3. Evaluaciony C4. C5. Gestion del
medida para el cambio entre entidades seleccion de  Presupuestacion y riesgo
climatico proyectos gestion de cartera

Fuente: Misiones del FMI. 2025.
*No se incluyen las puntuaciones no definitivas.

Puntuaciones C-PIMA por dimensién

Planificacién

C5c. Anilisis de riesgos C1a. Planificacién para el cambio
fiscales, incluidos climaticos ~ nacional y sectorial climatico

C1b. Normas de
construccion y uso del
suelo

C5b. Mecanismos de ——T
financiacién ex ante -

C5a. Estrategia de
gestidn del riesgo de
desastres

C1c. Apoyo centralizado a la
planificacion

i / | C2a. Coordinacién en

|
| todo el gobierno central
|

C4c. Gestion de activos

C2b. Coordinacion con
gobiernos
subnacionales

C4b. Evaluacion ex
post de proyectos

C2c. Marco de

Cda. supervision de empresas
Presupuestacié Etiquetado piblicas
n y gestién de presupuesta
rio climético
cartera

C3a. Anilisis climatico en la

C3c. Consideracidn evaluacién de proyectos

C3b. Marco de APP que
incluye riesgos climaticos

climatica en la seleccidon
de proyectos

Evaluacién y
seleccion de
proyectos
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Il. PIMA buenas practicas
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PIMA Institucion 4: Evaluacion de Proyectos

Proceso de Desarrollo y Evaluacién de Proyectos en Colombia

1

15

Objetivos y

Monitoreo SELECTION

delos reglas 2

scthos fiscales AND
P‘:::ﬂf::l";" - PREPARATION PROGRAMMING
sectorial l
3 Market

o APPRAISAL Phvsical and

S IDENTIFICATION ysical an

entre entidades : : finan-::l'al
Technical Determination of programming

— — financial, economic,
SLEELTEEVEREIEUEEY | 55 d social costs and || Cost analysis, CBA,
theoretical benefits MNPV, IRR

12 Disponibilidad de Evaluacion de
proyectos

Administrative

Financial indicators

Financiamiento
alternativo para
infraestructuras

— - Financial forecasts .
SOCI0eCONOMIC a I'Id ana|}l‘5|5

political

and indicators

Asignacion 0 q a
e Economic indicators

Seleccion de Presupuestacion
proyectos plurianual

Environmental

6

10 Recursos Coberturay

Pa_"«‘_ Presupuest- unidad del
mantenimientol acion de las presupuesto

inversiones
9 7

i

8

Fuente: Ministerio de Planificacién y Planeacién de Colombia 2016.

BPIN = Banco de Programas y Proyectos Nacionales de Inversion; APC = analisis costo-beneficio; TIR = tasa interna de rendimiento;
VPN = valor presente neto; SRR = encaje legal
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PIMA Institucion 10: Seleccién de proyectos

1

15

Monitoreo Objetivos y
14 de los IR 2

fiscales
Gestion de la Sclivos Planificacién

ejecucion de nacional y
proyectos sectorial
13 Gestiony
supervision del Coordinacién
portafolio de entre entidades
inversion

12 Disponibilidad de 2 Evaluacion de 4
proyectos

Financiamiento
Contratacion alternativo para
infraestructuras

Seleccion de Presupuestacion
proyectos plurianual

10 Heclysos Coberturay 6

para Presupuest- unidad del
mantenimiento acién de las

9

presupuesto

7

inversiones

8

Fuente: PIMA México 2019

Nota: CFE = Comisién Federal de Electricidad; EPE = Empresas Productivas
del Estado (sociedades publicas, como PEMEX y CFE); FONADIN = Fondo
Nacional de Infraestructura;

IU = Unidad de Inversién del Ministerio de Hacienda; Pemex = Petréleo
Mexicano

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Tipos de proyectos cubiertos por el proceso de seleccion de
proyectos del gobierno mexicano

1. Projects included in
IU-managed process and in

the portfolio (cartera)
(est 403 billion Mexican pesos)

2. Projects reported to the 3. Projects not in IU-managed
IU for inclusion in the process, not reported to IU,
portfolio (cartera) and not in the portfolio
(est 250 billion Mexican pesos) {cartera)

17



El fortalecimiento de las capacidades y las herramientas analiticas del FMI pueden
ayudar a los paises a mejorar la eficiencia de la inversion en infraestructura

Portal del FMI infrastructuregovern.IMF.org sobre gestion

de las infraestructuras Se pueden encontrar recursos adicionales
Pagina C-PIMA en la pagina del FMI sobre cambio climatico
(https://infrastructuregovern.IMF.org/content/PIMA/Home/PimaTool/C-PIMA.html) (hitp:/iintranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-

Hub/Pages/default.aspx)

CLIMATE CHANGE
KNOWLEDGE HUB

N 8 m BF

HOME CLIMATE CHANGE CLIMATE COUNTRY TOOLS &
RISKS POLICIES CASE STUDIES DATA

PPPs and
PFRAM

—

% Sfub-Saharan
Africa

Find models and data sources

to support economic work
related to climate change.

Climate-PIMA

Tz CUMATE-FUBLIC INVESTMENT MANAGEN

Croet rrnaadeacisw tveerrerd i Soice o 9t e 3,
2 Tl et s el it s an et atie
NIze Argl rrremen he ARy SR fe feanAeTy
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http://intranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-Hub/Pages/default.aspx
http://intranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-Hub/Pages/default.aspx
http://intranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-Hub/Pages/default.aspx
http://intranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-Hub/Pages/default.aspx
http://intranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-Hub/Pages/default.aspx
http://intranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-Hub/Pages/default.aspx
http://intranetapps.imf.org/fundwide/KE/Topics/Climate-Change-Knowledge-Hub/Pages/default.aspx

iGracias!




La eficacia promedio de la gestion de la inversion
publica en América Latina comparada

Diseno Institucional

[ IMPLEMENTACION ]

Efectividad

1. Objetivos y reglas fiscales [ PLANIFICACION ]
3
15. Monitoreo de los activos . 2. Planificacién nacional y sectorial

[ IMPLEMENTACION ]

1. Objetivos y reglas fiscales [ PLANIFICACION ]
3l
15. Monitoreo de los actives _— ~—__ 2. Planificacién nacional y sectorial
publicos e - ) o
-
14. Gestién de la ejecucién 3. Coordinacién entre entidades
de proyectos

14. Gestién de la ejecucién
) de proyectos
/ . \-.__

/

3. Coordinacién entre entidades
13. . Gestién y supervisién |

de la cartera de inversién |

| . 13.. Gestidn y supervision, ‘
Evaluacién de proyectos de la cartera de inversién/

12. Disponibilidad de recursos |

12. Disponibilidad de
[ 5. Financiamiento alternativo

|
\ | 5. Financiamiento alternativo de
recursos \ | .
\ / infraestructuras
{ de infraestructuras “-\
\ f \ /
/ / /
N\ ! 11. Contratacién /
11. Contratacién * 6. Presunuestacién olurianual
. / 6. Presupuestacién /
T . e
10. Seleccién de proyectos - 7 7. Cobertura y unidad del
~. . T / presupuesto
10. Seleccién de proyectos 7. Cobertura y unidad del e A B
s L presupuesto
9. Recursos para mantenimiento 8. Presupuestacién de las inversiones

9. Recursos para mantenimiento 8. Presupuestacién de las inversiones

[ ASIGNACION ]

[ ASIGNACION

Fuente: Misiones del FMI, 2015-2025.
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Cuestionario de Evaluacion de la Gestion de Inversiéon Publica

1.

A. Plan

icacion de niveles sostenibles de inversiéon publica

Objetivos y reglas fiscales: éexisten instituciones fiscales que respalden la sostenibilidad fiscal y faciliten la planificacion a medio plazo de la inversion publica?
¢Esta el gobierno sujeto a algun objetivo o
1.a. limite para asegurar la sostenibilidad de la
deuda?

No se establecen objetivos ni limites para asegurar la
sostenibilidad de la deuda.

Hay por lo menos un objetivo o limite para asegurar la sostenibilidad de
la deuda del gobierno central.

Hay por lo menos un objetivo o limite para asegurar la sostenibilidad de la
deuda del gobierno general.

¢La politica fiscal se rige por una o mas
reglas fiscales permanentes?

No hay reglas fiscales permanentes.

Hay por lo menos una regla fiscal permanente aplicable al gobierno
central.

Hay por lo menos una regla fiscal permanente aplicable al gobierno central, y
por lo menos una regla similar aplicable a otro de los componentes principales
del gobierno general, como el gobierno subnacional (GSN).

2.

Plani

¢Existe un marco fiscal de mediano plazo

1.c. (MFMP) para alinear la preparacién del
presupuesto a la politica fiscal?

ficacion nacional y sectorial: élas decisiones de asig|

¢ Publica el gobierno estrategias a nivel

2.a. N . N - L
nacional y sectorial para la inversion publica?

No existe un MFMP elaborado con anterioridad a la
preparacion del presupuesto.

Existe un MFMP elaborado antes de la preparacién del presupuesto,
pero se limita a agregados fiscales, como gasto, ingreso, déficit o
endeudamiento total.

acion presupuestaria para inversiones se basan en estrategias sectoriales e intersectoriales?

Se elaboran estrategias o planes de inversién publica
nacional o sectoriales que abarcan solo algunos de los
proyectos incluidos en el presupuesto.

Se publican estrategias o planes de inversion publica nacional o
sectoriales que abarcan los proyectos financiados a través del
presupuesto.

Existe un MFMP elaborado antes de la preparacién del presupuesto, que
incluye agregados fiscales y permite distinguir entre el gasto recurrente y el
gasto de capital, y entre los proyectos en curso y los nuevos.

Se publican estrategias o planes de inversion publica tanto nacional como
sectoriales, y abarcan todos los proyectos financiados a través del presupuesto,
independientemente de su fuente de financiamiento (por €j. financiamiento de
donantes, empresas publicas o mediante Asociacion Publico-Privada (APP)).

¢ Se calculan los costos de las estrategias o
2.b. planes de inversion publica nacional y
sectoriales?

Las estrategias o los planes de inversion del gobierno no
incluyen informacion sobre los costos de la inversion
publica planeada.

Las estrategias de inversion del gobierno incluyen estimaciones
generales de los costos agregados de los planes de inversion publica
nacional y sectoriales.

Las estrategias de inversion del gobierno incluyen el calculo de los costos
individuales de los proyectos de inversion mas grandes, bajo una restriccion
financiera global.

3.

¢ Las estrategias sectoriales incluyen
objetivos cuantificables con respecto al
producto final y los resultados de los
proyectos de inversion?

Las estrategias sectoriales no incluyen objetivos
cuantificables con respecto al producto final o los
resultados.

Coordinacion entre entidades: é¢existe una coordinacion efectiva entre los planes de inversion del gobierno ce

éSe coordina el gasto de capital del gobierno
central con el subnacional?

Los planes de gasto de capital de los gobiernos
subnacionales no son presentados ni discutidos con
gobierno central.

Las estrategias sectoriales incluyen objetivos cuantificables con
respecto al producto final (por €j., kilbmetros de carreteras
construidas).

ntral y las otras entidades gubernamentales?

Los planes de gasto de capital de gran envergadura de los gobiernos
subnacionales se publican junto con las inversiones del gobierno
central, pero no se lleva a cabo discusiones formales sobre las
prioridades de inversidn entre el gobierno subnacional y central.

Las estrategias sectoriales incluyen objetivos cuantificables tanto para el
producto final como para los resultados (por €j., reduccion de la congestion de
trafico).

Los planes de gasto de capital de gran envergadura de los gobiernos
subnacionale se publican junto con las inversiones del gobierno central, y se
realizan discusiones formales entre el gobierno subnacional y central con
relacion a las prioridades de inversién.

éTiene el gobierno un sistema transparente
basado en reglas para realizar transferencias de
3.b. capital a los gobiernos subnacionales y para
proporcionar informacién oportuna sobre dichas
transferencias?

El gobierno no cuenta con un sistema transparente basado
en reglas para efectuar transferencias de capital a
gobiernos subnacionales

El gobierno emplea un sistema transparente basado en reglas para
realizar transferencias de capital a los gobiernos subnacionales, pero
estos ultimos son notificados acerca de las transferencias previstas
con una antelacion inferior a seis meses al inicio de cada ejercicio
fiscal.

El gobierno emplea un sistema transparente basado en reglas para realizar
transferencias de capital a los gobiernos subnacionales, y estos ultimos son
notificados sobre las transferencias previstas con una antelacién de al menos
seis meses al inicio de cada ejercicio fiscal.

4.

Evalua

éSe informa al gobierno central sobre los pasivos
contingentes derivados de proyectos de capital
de los gobiernos subnacionales, las empresas
publicas y las APP?

3.c

cion de proyectos: élas propuestas de proyectos se

¢Estan los grandes proyectos de capital
4.a. sujetos a un analisis técnico, econémico y
financiero riguroso?

No se informa al gobierno central sobre los pasivos
contingentes derivados de grandes proyectos de los
gobiernos subnacionales, las empresas publicas y las
APP.

someten a una evaluacién sistematica?
Los grandes proyectos de capital no estan

sistematicamente sujetos a un analisis técnico, econémico
y financiero riguroso.

Se informa al gobierno central sobre los pasivos contingentes
derivados de grandes proyectos de los gobiernos subnacionales, las
empresas publicas y APP, pero en general no se presentan en la
documentacion presupuestaria del gobierno central

Los grandes proyectos estan sistematicamente sujetos a un analisis
técnico, econémico y financiero riguroso.

Se informa al gobierno central sobre los pasivos contingentes derivados de
grandes proyectos de los gobiernos subnacionales, las empresas publicas y
APP, y se presentan integramente en la documentacién presupuestaria del
gobierno central.

Los grandes proyectos estan sistematicamente sujetos a un anilisis técnico,
econémico y financiero riguroso, y algunos resultados de este anilisis se
publican o se someten a una revision externa independiente.

¢Existe alguna metodologia estandar y apoyo

No hay una metodologia estandar ni apoyo central para la

Existe o una metodologia estandar o apoyo central para la evaluacién

Existe tanto una metodologia estandar como apoyo central para la evaluacién de

5.

4.b. . s
central para la evaluacién de proyectos? evaluacion de proyectos. de proyectos. proyectos.
. . . . 2 . a . . ” . La evaluacion de proyectos incluye una evaluacion de riesgos que abarca un
¢Se tienen en cuenta los riesgos al realizar la |La evaluacién de un proyecto no incluye una evaluacién La evaluacién de proyectos incluye una evaluacién de riesgos que R . A -

4.c conjunto de riesgos potenciales, y se elaboran planes para mitigar estos

evaluacion de los proyectos?

sistematica de los riesgos.

Financiamiento alternativo de infraestructuras: éexiste un clima favorable para que el sector privado, las APP

¢El marco regulatorio favorece la competencia
en mercados de acceso irrestricto (contestables)
5.a. de infraestructura econémica (por ej.
electricidad, agua, telecomunicaciones y
transporte)?

La provisién de infraestructura econémica esta restringida
a los monopolios, o hay pocos entes reguladores de
infraestructura econémica establecidos.

abarca un conjunto de riesgos potenciales.

y las empresas publicas financien infraestructuras?

Algunos mercados de infraestructura econémica estan sujetos a la
competencia, y hay unos pocos entes reguladores de infraestructura
economica establecidos.

riesgos.

Los principales mercados de infraestructura econémica estan sujetos a la
competencia, y existen entes reguladores de infraestructura econémica
independientes y consolidados.

¢éHa publicado el gobierno alguna
estrategia/politica para las APP, y un marco de
5.b. leyes/reglamentaciones que proporcione
orientacidn para preparar, seleccionary
gestionar proyectos de APP?

No se ha publicado una estrategia/politica con respecto a
las APP y el marco de leyes/reglamentaciones es
deficiente.

Se ha publicado una estrategia/politica con respecto a las APP, pero el
marco de leyes/reglamentaciones es deficiente.

Se ha publicado una estrategia/politica con respecto a las APP y existe un
soélido marco de leyes/reglamentaciones que brinda orientaciéon para preparar,
seleccionar y gestionar proyectos de APP.

¢El gobierno supervisa los planes de inversién de
5.c: las empresas publicas y monitorea sus resultados

financieros?

El gobierno no revisa sistematicamente los planes de
inversiéon de las empresas publicas.

El gobierno revisa los planes de inversion de las empresas publicas,
pero no publica un informe consolidado sobre estos planes o los

resultados financieros de las empresas publicas.

El gobierno revisa y publica un informe consolidado sobre los planes de
inversion y los resultados financieros de las empresas publicas.
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6.

Garantizando que la inversion publica es asignada a los sectores y los proyectos adecuados

Presupuestacion plurianual: éel gobierno elabora proyecciones a medio plazo para el gasto de capital con base en los costos totales?

¢Se proyecta el gasto de capital de cada

No se publican proyecciones para el gasto de capital mas

Se publican proyecciones de gasto total de capital para un horizonte de

Se publican proyecciones para el gasto de capital desglosadas por ministerio o

capital?

construccién de los grandes proyectos de capital.

grandes proyectos de capital.

medida el gasto de capital, y el gasto recurrente conexo, se canalizan durante el proceso presupuestario?
Un monto significativo del gasto de capital se canaliza a
través de entidades extrapresupuestarias, sin autorizacion

¢El gasto de capital se canaliza mayormente

Un monto significativo del gasto de capital se canaliza a través de

6.a. ministerio o sector a lo largo de un horizonte B - ] o B A =
X o alla del afio del presupuesto. tres a cinco afos. sector para un horizonte de tres a cinco afios.

de varios afios?

6.b ¢Existen topes plurianuales al gasto de No existen topes plurianuales al gasto de capital por Existen topes plurianuales indicativos al gasto de capital por ministerio, | Existen topes plurianuales vinculantes al gasto de capital por ministerio, sector o
) capital por ministerio, sector o programa? ministerio, sector o programa. sector o programa. programa.
¢Se publican proyecciones del costo total de " . " . ” Se publican proyecciones del costo total de construccién de los grandes
. No se publican las proyecciones del costo total de Se publican las proyecciones del costo total de construccién de los K .

6.c. construccién de los grandes proyectos de proyectos de capital, junto con un desglose anual de este costo a lo largo de un

horizonte de tres a cinco afios.

Las entidades extrapresupuestarias canalizan un nivel muy bajo o nulo de gasto

8.

conjuntamente en el presupuesto?

en documentos presupuestarios separados.

documentacion presupuestaria, pero sin aplicar una clasificacion
funcional o por programas.

Presupuestacion de las inversiones: ése protegen los proyectos de inversion durante la ejecucién del presupuesto?

¢ Los gastos totales del proyecto son

Los gastos se asignan anualmente, pero la informacién

Los gastos se asignan anualmente y la informacién sobre el costo total

7.a ) . . H . . s entidades extrapresupuestarias, pero con autorizacién legislativa y X

a través del presupuesto? legislativa ni publicacién en la documentacion K L L. N de capital.

! publicacién en la documentacion presupuestaria.
presupuestaria.

¢Se presentan en la documentacién No se presenta la totalidad de los proyectos de capital en |La mayoria de los proyectos de capital estan incluidos en la

7b presupuestaria todos los proyectos de la documentaciéon presupuestaria, incluyendo los proyectos|documentacion presupuestaria, pero no se presentan proyectos de Todos los proyectos de capital, independientemente de sus fuentes de
o capital, independientemente de la fuente de |de APP, aquellos con financiamiento externo y los APP, o aquellos con financiamiento externo o los proyectos de las financiamiento, se incluyen en la documentacién presupuestaria.
financiamiento? proyectos de las empresas publicas. empresas publicas.
. . Los presupuestos de gasto de capital asto recurrente son 5
¢Los presupuestos de gasto de capital y de |Los presupuestos de gasto de capital y gasto recurrente P! P 9 L ) P y9 . Los presupuestos de gasto de capital y de gasto recurrente son preparados por
o AP preparados por un solo ministerio y se presentan conjuntamente en la N . .

7.c gasto recurrente se elaboran y presentan son preparados por distintos ministerios y/o presentados un solo ministerio y se presentan conjuntamente en la documentacién

presupuestaria, utilizando una clasificacion funcional o por programas.

Los gastos se asignan anualmente y la informacién sobre el costo total del

9.

proyectos?

financiamiento de los proyectos en curso.

Recursos para mantenimiento: ¢Hay financiamiento adecuado para mantenimiento y mejoras mayores?

¢ Hay una metodologia estandar para estimar
las necesidades de mantenimiento ordinario

No hay una metodologia estandar para determinar las

financiamiento de los proyectos en curso.

Hay una metodologia estandar para determinar las necesidades de

8.a asignados por el legislativo en el momento sobre el costo total del proyecto no se incluye en la K L ) proyecto y los compromisos plurianuales se incluye en la documentacion
. A . del proyecto se incluye en la documentacion presupuestaria. N

en que comienza el proyecto? documentacién presupuestaria. presupuestaria.

¢Se impide realizar transferencias de
8.b asignaciones (traslados de una cuenta a No se establecen limites a las transferencias desde la El ministerio de finanzas puede aprobar transferencias desde la cuenta |Las transferencias de asignaciones de la cuenta de gasto de capital a la cuenta

o otra) de gasto de capital a gasto corriente cuenta de gasto de capital a la cuenta de gasto corriente. |de gasto de capital a la cuenta de gasto corriente. de gasto corriente requieren aprobacion del legislativo.
durante el afio?
¢Se prioriza la finalizacion de los proyectos . . . . . . . -
R No hay mecanismos establecidos para proteger el Existe un mecanismo en el presupuesto anual que protege el Existe un mecanismo que protege el financiamiento de los proyectos en curso

8.c en curso sobre la iniciacion de nuevos

en el presupuesto anual y en el mediano plazo.

Hay una metodologia estandar para determinar las necesidades de

10.

mayores de activos fijos existentes?

en el presupuesto.

existentes se identifican sistematicamente en el presupuesto.

Seleccidn de proyectos: éexisten instituciones y procedimientos establecidos para orientar la seleccién de proyectos?

¢El gobierno realiza una revisién centralizada
de las evaluaciones de los grandes

Los grandes proyectos (incluidos los financiados por

Los grandes proyectos (incluidos los financiados por donantes o

9.a. R X " . L X X . c mantenimiento ordinario y su costo, y generalmente hay partidas

(gasto corriente) de activos fijos y su necesidades de mantenimiento ordinario. mantenimiento ordinario y su costo. . X

3 Sy . presupuestarias con montos adecuados para este fin.

financiacion presupuestaria?

¢Hay una metodologia estandar para determinar

mejoras mayores de activos fijos existentes (e.g. [No hay una metodologia estandar para determinar mejoras |Hay una metodologia estandar para determinar mejoras mayores de B . " . a -

. . - 3 = . . . . By . , Hay una metodologia estandar para determinar mejoras mayores de activos fijos
9.b. renovaciones, reconstrucciones, ampliaciones), y [mayores de activos fijos existentes, y no se incluyen en los |activos fijos existentes, pero no se incluyen en los planes nacionales o X N . R
. . L. . : q ] existentes y se incluyen en los planes nacionales o sectoriales.

se incluyen en los planes de inversién nacionales |planes nacionales o sectoriales. sectoriales.

y sectoriales?

¢Es posible identificar en el presupuesto el gasto |El mantenimiento ordinario y las mejoras mayores de . " . . . . . . . . . . .

. . . . " . N o . o El mantenimiento ordinario y las mejoras mayores de activos fijos El mantenimiento ordinario y las mejoras mayores de activos fijos existentes se

9.c relacionado con mantenimiento y mejoras activos fijos existentes no se identifican sistematicamente

identifican sistematicamente en el presupuesto y se informa al respecto.

Todos los grandes proyectos (incluidos los financiados por donantes o mediante
APP) son revisados rigurosamente por un ministerio central, con contribucién de

incluidos en el presupuesto anual?

inversién ya evaluados.

ésta para incluirse en el presupuesto anual.

10.a. - X L, donantes o mediante APP) no son revisados por un mediante APP) son revisados por un ministerio central antes de . . N R X . R

proyectos, antes de decidir la inclusién de - . . X X . una entidad independiente o de expertos independientes, antes de incluirlos en
ministerio central antes de incluirlos en el presupuesto. incluirlos en el presupuesto.

estos proyectos en el presupuesto? el presupuesto.
¢El gobierno publica y se adhiere a criterios . - . - - . - - .

10.b esténdar, y establece un proceso requerido No se publican los criterios, ni se establece un proceso Los criterios para la seleccién de proyectos se publican, pero es Los criterios para la seleccién de proyectos se publican y, en general, los

o i s requerido especifico para la seleccion de proyectos. posible seleccionar proyectos sin que sigan el procedimiento requerido.|proyectos se seleccionan siguiendo el procedimiento requerido.
para la seleccién de proyectos?
¢El gobierno mantiene una cartera de . . El gobierno mantiene una cartera de proyectos de inversién evaluados, | El gobierno mantiene una amplia cartera de proyectos de inversién evaluados,
. . El gobierno no mantiene una cartera de proyectos de : . A - X R !
10.c. proyectos de inversién evaluados para ser pero pueden seleccionarse otros proyectos de inversién por fuera de  [que se utiliza para seleccionar proyectos e incluirlos en el presupuesto anual y

en el mediano plazo.
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C. Generacion de activos publicos productivos y duraderos

11. Contratacién

¢ El proceso de contratacion para los

Son pocos los grandes proyectos que se licitan mediante

Son bastantes los grandes proyectos que se licitan mediante un

La mayoria de los grandes proyectos se licitan mediante un proceso competitivo

12.

Disponibilidad de recursos: élos recursos para el gasto d

11.a. grandes proyectos de capital es abierto y procesos competitivos, y el publico tiene acceso limitado a |proceso competitivo, pero el publico tiene acceso limitado a la y el publico tiene acceso a informacién completa, confiable y oportuna sobre
transparente? la informacion sobre contrataciones. informacién sobre contrataciones. contrataciones.
0 p No existe una base de datos sobre contrataciones, o la A g "
¢Se ha establecido un sistema para informacién es incompleta, o no esté disponible Hay una base de datos de contratacion con informacion Hay una base de datos sobre contrataciones con informacién razonablemente
11.b garantizar una supervisién adecuada de las L razonablemente completa pero no se elaboran informes analiticos completa y se elaboran informes analiticos estandar como parte del sistema
. oportunamente para las principales etapas del proceso de . N N Y
contrataciones? o estandar a partir de ésta. formal de supervision.
contratacién.
¢Se lleva a cabo el proceso de examen de . . . Las reclamaciones sobre contratacién son examinadas por un érgano |Las reclamaciones sobre contratacion son examinadas por un érgano
. ) Las reclamaciones sobre contratacién no son examinadas |. " 3 . . " .
11.c reclamaciones de contratacion de un modo independiente, pero las recomendaciones de este érgano no se independiente cuyas recomendaciones se presentan oportunamente, se

justo y rapido?

¢Pueden los ministerios/agencias planificar y
comprometer por anticipado gasto para

por un érgano independiente.

e capital estan disponibles oportunamente?

Las previsiones de flujo de caja no se preparan ni se

presentan oportunamente, ni se publican, ni se aplican rigurosamente.

Las previsiones de flujo de caja se preparan o actualizan

publican y aplican rigurosamente.

Las previsiones de flujo de caja se preparan o actualizan mensualmente, y se

13.

Gestid

12.a. | o actualizan periédicamente, y no se fijan topes a los trimestralmente, y se fijan topes a los compromisos de los fijan topes a los compromisos de los ministerios/agencias para todo el ejercicio
proyectos de capital con base en previsiones . . . N e 5 5 B et o 5
. " N compromisos de los ministerios/agencias oportunamente. |ministerios/agencias con al menos un trimestre de anticipacion. fiscal.
confiables de flujo de caja?
12.b ¢Los recursos para los proyectos se Frecuentemente, el desembolso de recursos para los En algunos casos, los recursos para los proyectos se desembolsan Normalmente, los recursos para los proyectos se desembolsan de manera
. desembolsan oportunamente? proyectos esta sujeto a un racionamiento de caja. con demoras. oportuna, de acuerdo con la asignacion presupuestaria.
¢El financiamiento externo (de donantes) I . - I 9
5 . El financiamiento externo se mantiene, mayoritariamente, |El financiamiento externo se mantiene en cuentas en el banco central, . I . N P
para proyectos de capital estd plenamente . . N El financiamiento externo esta plenamente integrado en la estructura principal
12.c en cuentas de bancos comerciales, fuera del banco pero no forma parte de la estructura principal de las cuentas bancarias

integrado en la estructura principal de
cuentas bancarias del gobierno?

n del portafolio de inversién: éSe realiza una supe

¢Los grandes proyectos de capital son

central.

La mayoria de los grandes proyectos de capital no son

del gobierno.

adecuada de la ejecucion de la totalidad del portafolio de inversiones publicas?

Para la mayoria de los grandes proyectos, los costos anuales, asi

de cuentas bancarias del gobierno.

Para todos los grandes proyectos, el costo total del proyecto, asi como su

14.

13.a N . L. ) 8 . como su avance fisico, se supervisan durante la ejecucion del . ) 9 A 8
supervisados durante su ejecuciéon? supervisados durante su ejecucion. proyecto avance fisico, se supervisa durante su ejecucién centralizadamente.
a . . A . . Durante la ejecucion, se puede reasignar fondos entre proyectos, pero . L. q .
¢Durante la ejecucion, se pueden reasignar |Durante la ejecucion, no se puede reasignar fondos entre L s iy h Durante la ejecucion, se pueden reasignar fondos entre proyectos, y se aplican
13.b R . no se emplean procedimientos de supervision sistematica ni o Ay s
fondos entre proyectos de inversion? proyectos. procedimientos de supervisién sistematica y transparentes.
transparentes.
éAjusta el gobierno los procedimientos y -
o B ie N N Regularmente se llevan a cabo evaluaciones ex-post de los grandes proyectos
politicas de ejecucion de proyectos de . En algunas ocasiones se llevan a cabo evaluaciones ex-post de los . o 3
. Evaluaciones ex-post de los grandes proyectos no son centradas en los costos, el producto final y los resultados; dichas evaluaciones
13.c acuerdo con evaluaciones ex post grandes proyectos, centradas en los costos, el producto final y los

sistematicas de los proyectos cuya fase de
construccién haya finalizado?

requeridas sistematicamente, ni se realizan con frecuencia.

resultados de los proyectos.

Gestion de la ejecucion de proyectos: élos proyectos de capital se gestionan y controlan adecuadamente durante la etapa de ejecucién?

¢Cuentan los ministerios/agencias con

Los ministerios/agencias no identifican de manera
sistematica a los responsables de alto rango de los

Los ministerios/agencias identifican de manera sistematica a los
responsables de alto rango de los grandes proyectos de inversion,

son realizadas por una entidad independiente o expertos independientes, y se
utilizan para ajustar los procedimientos y politicas de ejecucién de proyectos.

Los ministerios/agencias identifican de manera sistematica a los responsables

15.

Moni

14.a. A , A . . de alto rango de los grandes proyectos de inversion y se elaboran planes de

planes eficaces de gestién de proyectos? grandes proyectos de inversién y no se elaboran planes de|pero no se elaboran planes de ejecucién antes de aprobarse el 3 9

. N ejecucion antes de aprobarse el presupuesto.
ejecucion antes de aprobarse el presupuesto. presupuesto.

¢Ha publicado el gobierno normas, Para los grandes proyectos, existen normas y procedimientos Para todos los proyectos, existen normas y procedimientos estandarizados para

14b procedimientos y guias para hacer ajustes en[No existen normas y procedimientos estandarizados para |estandarizados para realizar ajustes en los proyectos, pero no realizar ajustes en los proyectos y, de ser necesario, incluyen una revision
o los proyectos que se apliquen de forma efectuar ajustes en los proyectos. incluyen, de ser necesario, una revisién fundamental de la justificacion, |fundamental de la justificacion, los costos y los resultados esperados del
sistematica a todos los grandes proyectos? costos y resultados esperados de un proyecto. proyecto.
" N . Algunos grandes proyectos de gasto de capital son sometidos a una " "

¢Se llevan a cabo auditorias ex-post En general, los grandes proyectos de capital no son objeto —— - iy . " La mayoria de los grandes proyectos se someten a una auditoria externa ex-

14.c. auditoria externa ex-post, cuya informacion es publicada por el auditor

rutinarias para los proyectos de capital?

¢Se actualizan regularmente los registros de
los activos sobre la base de inspecciones

de una auditoria externa ex-post.

Los registros de activos no son completos ni se actualizan

externo.

Los registros de activos o bien son completos o bien se actualizan

post, cuya informacion es publicada y examinada regularmente por el legislativo.

Los registros de activos son completos y se actualizan regularmente a intervalos

15.a . B - i

sobre la existencia, valor y condiciones de  [regularmente. regularmente a intervalos razonables. razonables.

los activos publicos?

éLos valores de los activos no financieros se y . . . . . . . . p

. ) . Las cuentas financieras del gobierno no incluyen el valor [Las cuentas financieras del gobierno incluyen el valor de algunos Las cuentas financieras del gobierno incluyen el valor de la mayoria de los

15.b registran en las cuentas financieras del ) 5 . M 9 g . ! .

gobierno? de los activos no financieros. activos no financieros, que se revalian de manera irregular. activos no financieros, que son revaluados regularmente.

¢Se registra la depreciacion de los activos P . - 9 il 3 q a s 3 . 9 .

h g i . La depreciacién de los activos fijos no se registra en el La depreciacién de los activos fijos se registra en el estado de La depreciacion de los activos fijos se registra en gastos operativos de acuerdo
15.c fijos en los estados de operaciones del

gobierno?

estado de operaciones.

operaciones con base en estimaciones estadisticas.

con supuestos especificos para cada activo.
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Cuestionario PIMA-Cambio climatico

C1. Planificaciin para el cambio dimético j5e planifica la inversién pidblica tendendo en cuenta el cambio dimé tico?

PREGUNTA

i5on las estrategias y los planes de inversién pdblica en los Ambitos
sectorialy nadonal congreentes con las contribudiones determinadas a
mivel nacional (CDN) u otras estrategias globales de cambio dimatico
sobre mitigacin y adaptacin?

Cla

Las estrategias y bos planes de inversion plblica en los dmbites nacional y
sectonial no son congreentes con las contribudiones determinadas a nivel
nacional {CDM) u otras estrategias globales de cambio dimatico

SE CUMPLE PARCIALMENTE

Las estrategias y bos planes de inversidn plblica en el Ambita nacional san
comgruentes con las contribuciones determinadas a nivel nacional {CDN) u
atras estrategias globales de cambio dimatico para akgunos sectores.

Las estrategias y bos planes de inversidn plblica en el Ambita nacional y sectorial son
comgruentes con las contribuciones determinadas a nivel nadional {CDN) w otras estrategias
globales de cambio dimatico para la mayoria de los sectores.

ila normativa del goblenno central y'o de los gobiernos subnadonales
sobre planificacién de espadios y whana y sobre construcdidn da
respuesta a riesgos relacionados con cambio dimatico e impactos en

) 6 priblics?

La normative del gobiems central wo de los goblemos subnacionales
sobre planificacion de espacdios y whana y sobre constreccién no da
respuests a riesgos relacionados con cambio dimatico e impactos en
inversidn pdblica.

La normative del goblems central wo de los goblemos subnacionales
sobre planificacion de espacios y urbana o sobre constreccidn (mediante
obdiges de edificacidn) da respuesta a riesgos relacionades con cambio
dimatico & impactos en inversién piblica

La mormativa del goblema central y'o de los goblemos subnacionales sobre planificacidn de
espacios y urbana y sobre constreccibn (mediante cbdigos de edificacibn) da respuesta a
riesgos reladionados con cambio dimatico ¢ impactos en inversion pdblica.

JExiste una guia/ apoyo centralizado para entidades del gobiemo sobre la
preparacihn y costeo de estrategias de inversidn pdblica relacionadas con
el cambio dimético?

Cle

Mo existe una guia/ apoyo centralizado para entidades dal goblemo sobre
la preparacian y costen de estrategias de inversidn plblica relacionadas
con el camibio dlimatico.

Existe una guia/apoyo centralizado para entidades del gobierma sobre la
preparackin de estrategias de inversin plblica reladonadas con el
cambio cim&tico.

Existe una guia/apoyo centralizado para entidades del gobierno sobre la preparaciin y
costeo de estrategias de imversidn pdblica relacionadas con el cambio dimatico.

C2. Coorndinaciin entre entldades: jExiste una coordinackin efectiva de la toma de decisiones en cuanto a inversiones pdblicas relacionadas con el cambio dimético en todo el sector plblico?

5e coording la toma de decisiones sobre inversion plblica en todo el

Las decisiones sobre inversifin pdblica no se coordinan en todo el gobiemao

Las decisiones sobre inversin pdblica se coordinan en el goblermo central

Las decisiones sobre inversidn pdblica se coordinan en todo el goblerno central, inchuldes

i:_?_.a goblerna central tendends en cuenta el cambio dimatico? central tendendo en cuenta el cambio dimatico. presupuestaria teniendo en cuenta el cambio dimatico. pm],ecbmcmfkmndn.dmemrm. APP y entidades extrapresupuestarias, teniends en
cuenta el cambio dimatico
£l gobiem centrzl imparte dire ctrices para una planificacién y ejecucion El gobierna central imparte durectncc.as para una planificacdn y ejecucibn del gasto da capital
. - . . . del gasto de capital que tenga en cuenta el cambio dimético yla que tenga enment,aelcamb.ochmatm.yla infarmaciin sobre los principales proyectos de
cab i5e coordinan la planificacién y la ejecsciin dal gasto de capital de los La planificacifn y la ejecedcisn del gaste de capital de los GSN no se informacion sobre los principales proyectos de los GSN relacionados con el les GEM relacionados con el cambio dimético se comparte con el goblema central y se
@GSN con el goblerno central tendenda en cuenta el cambio dima tice? coordinan con el goblerma central tendendo en cuenta el cambio dimatico. camibio climétic s comparte con el gobiems central y se publica funto publica junto con los dates de proyectos del goblerno central, y hay negadadiones farmales
conlos dates de proyectos del gobiemo central entre el goblerno central y les GSN sobre la planificadién y ejecscin de inversiones
relacionadas con el cambio dimético.
JGarantiza el marco nommativo y de supenvision de las empresas pdblicas | El marco normative y de supervision de las empresas pdblicas no El marco nonmative y de supervisidn de las empresas piblicas promueve | El marco normative y de supervision de las empresas pdblicas exdge que sus inversiones
C2¢ que sus inversiones relacionadas con el cambio dimético sean coherentes | promueve la coherencia entre las inversiones relacionadas con el cambio | la coherenda entre sus inversiones relacionadas con el cambio dimticoy |relacionadas con el camblo dimatico sean coherentes con las politicas y directrices

con las politicas y directrices nacionales sobre cambio dimatico?

dimatico y las politicas y directrices nacionales sobre el cambio dimatico.

las politicas y directrices nacionales sobre el cambio dimatico.

nacionales sobre el cambio dimatico.

C3. pinchuye el proceso de evaluaciin y seleccin de proyectos oriterios y andlisks relacionados

con el cambio cimétioa?

JExige la evaluacitn de grandes proyectos de infraestructura gque el

La ewvahuacibn de grandas proyectos de infraestrectura no exige gue &l

La ewvaheacibn de grandas proyectos de infraestrectura exige que el

La ewvabuacibn de grandas proyectos de infraestrectura exige que el andlisis reladonado con el

C3a andlisis relsdionado con el cambio dimético se realice confarme a una andlisis relacionado con el cambio dimatico se realice confarme & una andlisis relacionado con el cambio dimatico se realice confarme & una cambio dimatico se realice conforme a una metodologia estdndar, y un resumen de las
metodalogia estindar con apoye del gobiero central? metodologia estdndar. metodologia estdndar. evaleaciones se publica o se sujeta a reviskin externa independiente.
El ferido inchrye re licitas sob bio dlimét ali]
JElmarco para la gestiSn de contratos de inversidn plblica de largo plazo, . El marco referido incluye consideradiones explicitas sobre cambio IAFCO FETRNCH IRy consiceinciones Expiiciias schre Cambio CiMAtico con tespecta &
i i El marco referido no incluye consideraciones explicitas sobre cambio . chmo se asignan riesgos entre las partes en bos contratos de infraestructura, ylos gestores de
C3ib tales como APF, da respuesta explicita a bos desafios reladonados con el . dimatico con respecto a chmo se ashgnan fesges entre las partes en los B
cambio cimético? climatico para la asignaciin de riesgos o gestibn de contrates. contratos de infrasst o cantratos en los departamentos y entidades pablicas estdn obligades a dar respuesta a los
' : desafics relaclonades con el cambio dimétice.
Lews. criterios que wtil | gobi la salecciin de todos bos proyectos impartantes,
5e induyen elementos reladonades con el cambio dimético entre los 0 bien no hay oriterios explicitos de seleccidn o los oriterios gue wtiliza el | Los oriterios gue wtiliza &) gobienno para la seleccidn de todos los proyectos crienes 28 el gotiema para 1 selecoon
Inchuso bos proyectos con finandadkin externa, proyectos finandades por entidades
€3 ariterios que utiliza el goblerno para la seleccibn de proyectes de goblerno para la seleccibn de proyectes para financlamients no incleyen | importantes finandlades con fandes de partidas presupuestarias incheyen

infraestrusctura®

alamentos reladonades con el cambio dimatico.

alamentos relaconados con el cambio dimatica, y los oniterios se publican

extrapresupuestarias y APP, indluyen elementos relacionades con el cambio dimatico y estos
aniterios se publican.
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C.4 Presupuestackin y gestidn de cartera: jExiste una gestiin y supendskn activas del gasto en inversiones relacionadas con el camblo dlimé tico?

i5e identifican los gastes de inversién piblica planeades reladisnados can
el cambio climético, las fuentes de financdamiente, los productos y los

El presupuesto y bos dooumentos relacionados no identifican el gasto

El presupuesto y los documentos relacionades identifican algunes gastos
planeados en inversitn pdblica relacionada con el cambio dim&tico,

El presupuesto y los documentos reladonades identifican la mayoria de los gastos planeados
en inversion pdblica reladonada con el cambio dimatico, fuentes de financlamiento y

Cda
resuftades en el presupuesto y les documentos reladionades, yse los planead en inversibn pdblica relaconada con el cambio dimtico. inchuidos bos gastos de inversibn con finandiacidn externa, de entidades productos y resultados, incluides los gastos de inversidn con financiacibn externa, de
supenisa e informa? extrapresupuestanas y APP. entidades extrapresupuestanias y APP, y el gasto en estos proyectss se supendsa e informa.
i5e realizan evaluadones ex post o auditorias sobre los resultades de las  [Mo se realizan evaluaciones ex post o avditorias sobee los resultades de | Se realizan evaluadones ex post o auditorias de wna seleccifn de las Se realizan y publican las evaluaciones ex pest o auditorias de wna seleccidn de las principales
Cahb inversiones pdblicas para la adaptaciin al cambio dimatico y la mitigacian [las inversiones piblicas para la adaptacisn al cambio dimatico yla principales imersiones pdblicas sobre resultades de las medidas de inversiones plblicas sobre bos resultados de las medidas de adaptacion al cambio dimatioo y
de sus efectos? mitiga cifn de sus efectos. adaptackin al cambio dimétioo o de mitigackin de sus efectos. mitigackin de sus efectos
Las icas v préicticas sobre gestin de actes del X inchiido el Nilas politicas y précticas de gestibn de actives del gobiermao ni las Las metodalagias preparadas por el gobiermo para estimar las Las me bgnas:::aparadas pfarelgobnerm pafra estimar lnxnecesidades de
£ e plH . gﬁ ) i metodologias para estimar las necesidades de mantenimients de actives | necesidades de mantenimiento de algunos actives de infraestructura con ma nten.nm;enw:.- X 25 de [a mayaria de s activas deinfraestructura can .
Cadc mantenimisnto de les actives tienen en cueenta los resgos relacionados de in . - iy it 1 15 b sénal iy it 1 18 b i dos expasician al cambia climético tienen en cusnta bos riesgaos relacionadas con o cambio climdtica, y
o el cambio dimdtico? infraestructura expuestos al cam u:uc.:umam lenen en oeed exposiciin al cam ..ommam lemen en ouer riesgos reladona los reg e setivas del o incluyen in M cha Bt i samada con )
riesgos relacionades con el cambio dimatica. oon el cambia dimdtico. _
climdtico.
C5. Gesthin del fesgeor jSe incorng b rlesgos fiscales relacionades con el cambla dimdtioo yla infr: tura en los presupuestos y andlisks de resgos flscales y se gest oonf a wn plan?
O bien no se publica una estrategia nacional de gestitn del iesgo de El gobiermo publica wna estrategia nacional de gestitn del nesgo de
Publica el gobi una estrategia nacional de gestion del i de pru w o a8 00 ol b e o a8 200 El gobienno publica una estrategia nadonal de gestidn del iesgo de desastres que identifica y
s desastres . e el impacto ia1 del cambio dimé o en los desastres ola estrategia no identifica bos resgos principales asoclados al | desastres que identifica los principales riesgos asodados al cambio analiza los principales riesgas asaciadas al cambia chimética que afectan a los activas y redes de
: acth ._M de'nftI s paa _I . cambio cimatico que afectan a los actives y redes de infraestrectura dimatico que afectan a los actives y redes de infraestrectura pdblica, en |infrasstructura piblica, en términas de peligras, expasician y vulnerabilidad, e incduye los planes del
¥ I ' plbdica. términes de peligros, exposicién y vulnerabilidad gobiemo para mitigar y responder 3 estos riesgos.
iHa implemenitado el goblerna mecanismas de finandamiento ex ante El gobienno no ha implementada mecanismaos de financlamiento ex ante, | El presupwesto incheye una partida anual para contingencias o existen El presupuesto inchuye wna partida anual para contingendias y existen otros mecanksmas de
C5h para gestionar la expesicién del stock de infraestrectura plblica a los para gestionar la exposicidn del stock de infraestroctura plblica a los atres mecantsmos de financlackn que estin disponibles para hacer frente | finandlackin gue estan disponibles para hacer frente a los costes de dafes enla
riesgos asodados con el dima? riesgos asocados con el dima. a bos costos de dafios enla infraestrectura plblica causados por desastres. |infraestroctura plblica causados por desastres.
El gobs 1 bl ilisis da fiscal s chin
iRealiza y publica el goblerno wun andlisk de riesgo fiscal gue incanpore bes | El gobiemo no realiza un andlisis de riesgo fiscal que incorpare los riesges | Bl goblemo realiza y publica un andlisis de riesgo fiscal que incorpora wna mg:ﬂ::::: z :EP“ ‘:s:r;z::;ne::aﬁ:jm?c;mzzo;?:;:de
Chc riesgos asodados con el cambio dimético para bos activos de asociados con el cambio dimatico para los actives de infraestrectura evaleackin cualitativa de los riesges asocdades con el cambio dimatico ? ' P

infraestrectura pdblica?

piblica.

para bos actives de infraestructuna pdblica 3 mediano plazo.

infraestructura plblica a mediano plazo y politicas para mitigar estos rlesges y una
evaheacitn cualitativa de los riesgos gue puedan sungif a largo plazo.
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