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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

1. Grupos de trabajo 
a. GT Desastres 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES INSUMOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

 
OBJETIVO 1: 
 
Compilar “la memoria” de 
un evento natural que 
haya causado un desastre 
memorable por país para 
la creación del “HUB de 
memoria”, a fin de 
promover y mejorar la 
concienciación sobre 
eventos naturales 
adversos que hayan 
causado desastres en 
nuestros países 

1. Diseñar el formato 
para entrega de 
información. 

 Diseño de presentación 
de textos, imágenes, 
videos y otros elementos 
gráficos. 

Información recolectada 
por país según formato 
diseñado. 

Marzo 2023 El diseño será 
validado por el grupo 
de trabajo 
Brasil/Ecuador. 

2. Identificar las 
instituciones 
responsables de 
cada 
país. 

  Lista validada de 
instituciones a nivel 
regional. 

Marzo-abril 2023  

3. Solicitar información a 
cada país. 

Coordinar con la 
secretaría de 
UNGGIM-Américas 
el envío de 
comunicaciones 

Comunicaciones 
enviadas desde la 
secretaría de UNEGGIM 
-Américas 

Información para alimentar 
el HUB de memoria 
propuesto. 

Marzo-abril 2023  

4. Realizar el proceso de 
homogenización de 
información a ser 
subida en el “HUB de 
memoria”. 

Organización de 
información por 
país. 

 

Colocación 
de plantillas 
según 

Información 
entregada  por país. 

Información homogénea 
lista a ser subida al HUB de 
memoria desarrollado. 

Abril-septiembre 
2023 

La información será 
procesada según 
sea recibida. 
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información 
disponible. 

 

 
OBEJTIVO 2 

 

Determinar las capas de 
información geoespacial 
mínimas antes, durante 
y después, necesarias 
para atender un 
desastre, definiendo los 
más recurrentes en la 
región para responder a 
la pregunta ¿cómo se 
activa la comunidad 
UNGGIM-A en caso de 
un evento adverso 
proveniente de 
amenazas naturales?) 

 
5. Desarrollo de HUB y 

subida de información 
recolectada en el HUB 
desarrollado. 

Desarrollo de HUB 
 
Pruebas de 
funcionamient
o 
 
Carga de información 

Información 
homogenizada y 
organizada según 
país. 

HUB de memoria publicado 
en la web. 

Abril-diciembre 
2023 

Actividad a cargo 
de Ecuador. 

 

Se deben realizar las 
coordinaciones 
necesarias con CEPAL 
para la publicación del 
HUB desarrollado. 

1. Determinar los 
principales 
peligros/amenazas 
presentes en la 
región. 

Revisión de 
trabajos realizados 
por UNEGGIM. 
 

 
Revisión de 
portales oficiales 
existentes en la 
región 

Consulta de 
bibliografía 
especializada y 
portales web oficiales 
a nivel regional. 

UNGGIM Americas 
Workgroup Disasters 
Capacity Building 
Action Plan Diagnosis 
and Gap Analysis - 
Report 1 of 2 

Lista de los principales 
peligros/amenazas 
recurrentes en la región. 

Abril-junio 2023 Trabajo realizado de 
manera conjunta por 
el grupo de trabajo 
Brasil/Ecuador. 

2. Definir las capas 
mínimas necesarias 
según 
peligro/amenaza 

 Consulta a expertos a 
nivel regional según 
experiencia específica 
en atención a 
desastres naturales 
y/o antrópicos. 

Listado de capas mínimas 
de Geoinformación según 
peligro/amenaza. 

Junio-Agosto 2023  
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3. Elaborar una propuesta 
de catálogo de 
datos según capa 
de 
Geoinformación. 

 Capas mínimas de 
Geoinformación  
eleccionadas. 

Propuesta de estructura de 
catálogo de objetos 
según capas mínimas. 

Agosto-diciembre 
2023 

 

 

 
 

 
OBJETIVO 3 

 

Desarrollo del taller y/o 
seminario “Marco 
estratégico de 
información y servicios 
geoespaciales para 
desastres” 

1. Definición e invitación 
a conferencistas. 

 Coordinaciones con 
secretaria de UNGGIM-
Américas 

Listado de participantes Marzo 2023  

2. Estructuración de 
contenidos del 
evento online 

 Reunión de 
coordinación equipo de 
trabajo grupo de 
desastres 

Esquema de contenidos de 
evento online 

Abril 2023  

3. Coordinación para 
invitación y difusión 
del evento con 
Secretaria de 
UNGGIM-Américas, 
postulación del 
evento para auspicio 
por el IPGH. 

 Coordinaciones con 
UNGGIM-Américas 
e IPGH. 

Evento publicitado por 

medios de diferentes 

canales de difusión. 

Agosto- 
septiembre 2023 

Sería muy importante 
gestionar el auspicio 
del IPGH por medio de 
la secretaria de 
UNGGIM-Américas 

 

b. GT Geodesia 

Objetivos Actividades Sub actividades Resultados Esperados Plazo Ejecución 

1. Mejorar la estructura 
de gobernanza para 
desarrollar y sostener 
el marco de referencia 
geodésico SIRGAS 

Apoyar a los países de las 
Américas para responder a 
la Resolución de la 
Asamblea General sobre 
un Marco de Referencia 
Geodésico Global para el 
Desarrollo Sostenible 

Contactos hechos con los 
responsables por el 
marco de referencia 
geodesico en el país 

Participación activa de un mayor número de Estados Miembros 
SIRGAS 

Noviembre 
2023 
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Establecer y ampliar las 
redes de cooperación 
multilaterales para 
desarrollar el marco 
SIRGAS y evitar la 
duplicación de esfuerzos 

Participar de las 
reuniones y acciones del 
plan de acción conjunto 

Participar en el desarrollo del nuevo Plan de Acción Conjunto 2023 

2. Fortalecer las 
capacidades 
geodésicas de los 
profesionales y 
técnicos responsables 
del mantenimiento de 
los marcos de 
referencia geodésicos 
nacionales 

Desarrollo de 
procedimientos 
recomendados para las 
futuras instalaciones y 
operaciones de las 
estaciones GNSS 
permanentes en la red 
SIRGAS-CON 

Consolidar informaciones 
de distintas fuentes 
oficiales sobre este tema 

Actualización de las guías existentes para la monumentación de 
nuevas estaciones continuas GNSS 

 

Abril 2023 

Coordinación del 
desarrollo del curso 
“Determinación de marcos 
de referencia geodésicos 
precisos, mediante el 
software científico de 
procesamiento GPS/GNSS 
GAMIT/GLOB-K” (Escuela 
SIRGAS, Costa Rica) 

Elaboración de la agenda 
del curso e profesores 

Curso presencial para 20/25 personas - confirmado Julio 2023 

Escuela del Geoide, Buenos 
Aires, Argentina 

Elaboración de la agenda 
del curso e profesores 

Presencial - confirmado Noviembre 2023 

3. Promover el 
intercambio abierto 
de datos geodésicos 

Promover la 
implementación del GGRF 
en los Estados miembros 

 Recomendación para los estados miembros para avanzar en la 

implementación del GGRF  

Noviembre 2022/2023 
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para mejorar y 
desarrollar el marco 
de referencia 
geodésico de las 
Américas 

 

 

 

 

 

 

4. Establecer y mantener el 
marco de referencia de las 
Américas 

Procesamiento de 
observaciones GNSS de las 
estaciones de la red 
SIRGAS-CON  

Producir semanalmente 
productos SIRGAS para la 
integración de las redes 
nacionales a la 
realización SIRGAS y 
sustentabilidad del 
marco SIRGAS 

Soluciones semanales 2023 

Establecimiento de nuevos 
Centros de Análisis GNSS 

Establecer 
procedimientos para el 
procesamiento semanal 
de las estaciones SIRGAS 

Mejoramiento de la distribución de estaciones GNSS en Centros de 
Análisis 

2023 

Desarrollo de un 
diagnóstico sobre el estado 
de arte de los marcos de 
referencia y capacidades 
geodésicas en los Estados 
Miembros y Promoción de 
la apertura de los 
repositorios de datos 
geodésicos de los Estados 
Miembros 

Actualizar inventario 
sobre los marco de 
referencia  

Acciones necesarias para fortalecer los marcos de referencia 
geodésicos de los Estados Miembros, de acuerdo con los estándares 
geodésicos internacionales 

Marzo 2023 

Desarrollo de asesorías 
técnica a aquellos Estados 
Miembros interesados en 
implementar el marco 
SIRGAS a nivel nacional 

Contactos con los países 
y ayudar en dudas sobre 
sistemas de referencia 

Asesoramiento a dos (2) Estados Miembros para implementar el 
marco de referencia SIRGAS  

2023 
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Desarrollo de asesorías 
técnica a aquellos Estados 
Miembros interesados en 
establecer sitios IHRF 

Contactos con los países 
y ayudar en dudas sobre 
sistemas de referencia 

Asesoramiento a dos (2) Estados Miembros para implementar el IHRF  2023 

Desarrollo de un 
repositorio con las 
mediciones de gravedad 
absoluta  

Iniciar contacto con los 
países que tienen 
observaciones de 
gravedad absoluta 

Actualizar el repositorio de gravedad absoluta de la región  Noviembre 2023 

Desarrollo de un 
repositorio de modelos de 
geoide nacionales y 
regionales 

Juntar todas 
informaciones existentes 
de los países de la región. 

Actualizar el repositorio de modelos de geoide nacionales y regionales Noviembre 2023 

5. Desarrollar programas 
de comunicación y 
divulgación que permitan 
que el marco de referencia 
geodésico sea más visible y 
comprensible para la 
sociedad 

Difusión de las actividades 
que desarrolla SIRGAS y de 
otras novedades 
geodésicas regionales e 
internacionales 

Captar informaciones de 
eventos y otros 
acontecimientos de 
interés de la geodesia en 
la región, para 
publicación en las RRSS 
de SIRGAS 

Publicaciones semanales en los canales oficiales de SIRGAS 2023 

Portal SIRGAS Mantener portal  
actualizado con los 
nuevos eventos y 
actividades de la 
geodesia en la región 

Actualización del portal SIRGAS 2023 
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c. GT IDE IGIF 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES INSUMOS RESULTADOS ESPERADOS PLAZO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 
Dar a conocer las acciones 
a realizar durante los 3 
años de cobertura de plan 
de trabajo   

 

Comunicado a cancillerías y 
puntos focales sobre las 
acciones del IGIF 

Elaborar redacción 
diplomática sobre 
aspectos 
importantes del IGIF 

Dirección de 
puntos focales y 
embajadas de 
países miembros 

Que los puntos focales y altos 
directivos conozcan la 
importancia de establecer el IGIF 
en sus países 

Abril Comunicación 

Conocer sobre el estado de 
la implementación del IGIF 
en la región  

 

 

 

Desarrollo de una encuesta 
básica 

1. Elaboración de la 
encuesta. 2.Uso de 
plataforma. 3. 
Desglose y análisis 
de resultados 4. 
presentación de 
resultados 

Traducción, lista 
de puntos 
focales para dar 
seguimiento. 

Grupo de 
trabajo para 
desarrollo de la 
encuesta 

Información suficiente para 
desarrollar una estrategia para 
ayudar a los países avanzar en la 
implementación del IGIF 

Julio Encuesta I 

 

Verificar el estado de 
avance de las IDES de las 
Américas con respecto a 
las vías estratégicas del 
IGIF 

 

 

Desarrollo de una encuesta 
para medir los avances de 
país en IGIF 

1.Tratamiento de 
los datos de la 
encuesta 1- 2. Uso 
de plataforma. 3. 
Desglose y análisis 
de resultados 4. 
Presentación de 
resultados 

Plataforma de 
almacenamiento 
de datos. 

Plataforma para 
la publicación de 
datos, personal 
que interprete 
resultados de la 
encuesta 

Aplicación de Tablero con la 
información recopilada. 

Septiembre Dashboard 

Desarrollar talleres 
relacionados a la aplicación 
del IGIF 

 

 

Realizar talleres 
estratégicos sobre el IGIF 

1. Buscar 
facilitadores 

2. Resolver el tema 
de traducción de 
documentos 

La colaboración 
de países 
integrantes de 
IGIF que llevan 
adelantado el 
Plan acción 

Mayor implementación del IGIF 
en la región a través de al menos 
2 talleres 

Mayo/agosto Talleres 
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3. Implementar 
instrumentos que 
faciliten en 
entendimiento del 
IGIF. 

 

d. GT IIEG 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES INSUMOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

1. Promover y fortalecer 
los principios del GSGF 
en la comunidad geo-
estadística 

 

 

 

 

 

Realizar el Taller Regional 
para fortalecer 
capacidades en el uso de 
infraestructura geoespacial 
fundamental y 
geocodificación. 

(Principio 1) 

 

1. Recopilación de casos 
de uso y 
documentación 
técnica referente al 
uso de infraestructura 
geoespacial 
fundamental y 
geocodificación. 

2. Publicación de casos 
de uso y 
documentación 
técnica en el sitio web 
de UN-GGIM: 
Américas. 

3. Realización de un 
taller regional de 
capacitación sobre el 
uso de infraestructura 
geoespacial 
fundamental y 
geocodificación. 

1. Documentación 
Técnica 

2. Casos de uso de 
países 
seleccionados 

Capacidades fortalecidas 
en el uso de 
infraestructura geoespacial 
fundamental y 
geocodificación. 

(Principio 1) 

 

Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre  

El taller se realizará en el 
marco de la X Sesión de UN-
GGIM: Américas 

 

2. Fortalecimiento del 
Marco Estadístico y 

Definir los niveles 
geoestadísticos a 
incorporar en el MEGA 

1. Diseño de una 
encuesta que permita 
elaborar un 
diagnóstico 

Encuestas 
diligenciadas 

Diagnóstico sobre los 
niveles geoestadísticos 

Enero a Marzo 
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Geoespacial de las 
Américas 
 

 

 

 

 relacionado con 
niveles de 
información 
geográfica 
desagregada a nivel 
de país. 
  

reportados por los países 
de la Región  

 

 

 

 

2. Aplicación de la 
encuesta de 
diagnóstico 

Abril a Julio 

 

 

 

3. Evaluación de los 
resultados de la 
encuesta de 
diagnóstico 

Agosto a 
Septiembre 

 

 

2. Red académica y Sector Privado 

a. Red Académica 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES INSUMOS RESULTADOS ESPERADOS PLAZO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 
  
  
  

Incorporar la página 
web de la Red al sitio 
nuevo de UN-GGIM: 

Américas  
  
  

• Coordinación con equipo ECLAC-
ANA  

• Migración de la página actual  

• Actualización   

  • Actual página web ANA 

(guía)  

• Nueva plataforma  

• Novedades  

  

Información de todos los 
equipos de trabajo de UN-GGIM: 
Américas centralizado  

  
Accesibilidad a toda la 
información disponible 

Inicio: Depende del 
equipo ECLAC  

  
  

Mantenimiento: 
permanente 

  

  
Inventario de oferta 

de cursos vinculados a 
GI  
  

• Testeo de encuesta y visualizador  

• Ingreso de visualizador a nuevo 
sitio UN-GGIM: Américas  

• Actualización semestral  

  • Encuesta  

• Visualizador asociado  
  

Plataforma de consulta sobre la 
oferta de cursos disponibles 

  
Testeo: finaliza mayo 

2023  
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Depende del equipo 
ECLAC  

  
Profundizar con el 

abordaje de ética en 
IG  
  
  
  
  

• Continuar con las investigaciones 
sobre el abordaje de ética en las 
investigaciones académicas como en la 
enseñanza de ética.  

• Continuar con el trabajo con junto 
con la Red Académica de UN-GGIM: 
Europa.  

• Consolidación de equipo de 
trabajo sobre ética en ig, con énfasis 
en la enseñanza  

• Preparación de un curso de 
formación para formadores.  

  • Encuestas anteriores y 
encuestas nuevas.  

• Investigaciones previas.  

• Resultados de la 
investigación del equipo de 
trabajo Américas, conformado 
para la postulación para IPGH.  

  

Artículos de difusión de los 
resultados de las 
investigaciones.  
 
Inclusión de la temática en la 
agenda académica y 
gubernamental.  
 
Curso de formación a 
formadores en el ámbito de IG.  

  

  
Diciembre 2023  

  

  
  
  

Fortalecer los vínculos 
internos y con otras 
redes académicas  

  
  
  

• Fortalecer el intercambio e 
involucramiento de los miembros de la 
red.  

• Identificación de líneas de 
investigación y desarrollo.  

• Relevamiento de propuesta de 
cursos de formación a dictar por 
miembros de la Red Académica.  

• Identificación de las redes 
académicas e instituciones de 
enseñanza.  

• Realización de reuniones para 
identificar áreas en común y 
potenciales actividades conjuntas.  

• Alcanzar acuerdos 
internacionales.  

  Trabajo previo  Encuentro anual de ANA  
  

Reporte de reuniones  
  

Curso de formación  

    

  
  

Profundizar el vínculo 
entre el sector 

• Podcast conjunto entre ambos 
sectores.   

• Jornadas de intercambio para 
tender puentes y concretar acciones 

    
  

Podcast conjunto entre ambos 
sectores.  

  

Diciembre 2023  Las jornadas 
propuestas están 
pendientes de las 
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académico y privado  
  
  
  
  

conjuntas entre las redes y los países 
miembro.  

• Actividades de difusión de las 
actividades de UN-GGIM: Americas.  

Evento de intercambio virtual 
previo al side event de Nueva 
York  

  
Side event: Panel de discusión 
Parte 1 Sector privado y red 
académica.  
 
Panel de discusion: Part 2 
Encuentro con países miembro.   

  
Side event: Working week FIG  

Fortalecimiento de la relación 
entre FIG- UN-GGIM (Américas)  

  

correspondientes 
aprobaciones.  

  
Detalles se adjuntan 

el plan de 
actividades del 
Sector Privado.  

Colaboración con los 
equipos de trabajo de 

UN-GGIM, en 
particular Américas  

• Integración del grupo de 
desarrollo de capacidades de IGIF. 
Coordinación del equipo de traducción 
de documentos guías.  

• Integración de grupos de trabajo. 
Ej. Desastres  

• Colaboración con formulación, 
diseño, dictado y formulación de 
cursos propuestos por los grupos de 
trabajo.  

          

 

b. Sector Privado 

GOALS  ACTIVITIES  SUB ACTIVITIES  RESOURCES  EXPECTED RESULTS  EXECUTION PERIOD  OBSERVATIONS  

Support Existing 
UNGGIM Americas 

Initiatives  

• Participation in 
working groups of 
UN-GGIM: 
Americas.  
• Participation in 
CARIGEO as part of 

• Participate in 
working group on 
Disasters.  
• Participation in IGIF 
working group.  

  
Volunteers  

  
Sponsors  

  

    
January -December 

2023  
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the steering 
committee  

  

• Participation in 
Statistics working 
group  
• Assist with 
exceution of CARIGEO 
activities  
• Facilitating prizes 
for the CARIGEO 
Student Competition 
“Your Caribbean Story”  
• Communicate PSN 
Activities to the board  
• Promote and 
Announce PSN 
Activities on UNGGIM 
Americas website.  

  
  

Support IGIF Strategy 
across the Region  

  
  
  

1.Attend and actively 
participate in IGIF working 
group meetings and 
contribute to the 
development of the regional 
strategy.  

2. Share the IGIF regional 
strategy with PSN-A 
members and encourage 
them to align their 
interventions with the 
strategy.  
3. Participate in regional 
IGIF activities 
4. Foster collaboration with 
other private sector and 
countries where 
necessary    

  
• Build on existing 
initiatives  
• Assist in the design 
and development of the 
Caribbean IGIF 
workshop  

• Participate in the 
execution of the 
Caribbean IGIF 
workshop  

  
Volunteers  

  
Sponsors  

  

  
Greater awareness of IGIF 

in the región from all 
including memebers of the 

PSN  
  
  

Participation in atleast 1 
IGIF workshops  

  
  
  

  
  

January -December 
2023  
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5. Provide feedback 
to the IGIF working 
group on the 
implementation of the 
regional strategy,   

  

  
  

Design and Develop a 
regional podcast  

  
  
  

1. Conduct 

research and 

planning for the 

podcast  

2. Develop a 

podcast concept 

and format  

3. Produce 

podcast content  

4. Publish and 

promote the 

podcast  

5. Collaborate with 

the Academic 

Network  

6. Evaluate and 

improve the 

podcast  

  

Conduct research and planning 
for the podcast  

• Define the purpose 

and scope of the 

podcast  

• Identify potential 

topics and themes for 

the podcast  

• Conduct research on 

best practices for 

creating and 

promoting a podcast  

Develop a podcast concept 
and format  

• Determine the format 

and structure of the 

podcast 

• Develop an outline for 

each episode  

• Determine the 

appropriate length 

  
Podcast guests  

Technology for podast  
  

Sponsors  

  May -December 
2023  

  
Joint activity 

between private 
sector and 
academic 
network  
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and frequency of the 

podcast  

Produce podcast content  

• Develop scripts or 

outlines for each 

episode  

• Record audio and edit 

audio segments  

• Develop and produce 

additional content, 

such as interviews or 

special features  

Publish and promote the 
podcast 

• Choose a hosting 

platform for the 

podcast  

• Develop artwork and 

branding for the 

podcast  

• Publish each episode 

on the chosen 

platform and 

promote through 

various channels  
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Collaborate with the Academic 
Network  

• Establish a 

partnership with the 

Academic Network to 

promote the podcast  

• Involve academics 

from the network in 

podcast production 

and guest 

appearances  

• Coordinate with the 

Academic Network to 

ensure podcast 

content aligns with 

their goals and 

priorities  

Evaluate and improve the 
podcast  

• Monitor listener 

feedback and 

engagement metrics  

• Continuously improve 

the podcast content, 

format, and 

promotion based on 

feedback and 

evaluation results 
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• Explore opportunities 

to collaborate with 

other organizations or 

experts to expand the 

podcast's reach and 

impact.  

  

  
  
  

Establish strategies 
for building Greater 
Awareness of UN-

GGIM Americas 
Activities  

  
  

Host joint virtual 
events with the 
Academic Network 
Americas  
  
Host Joint Side event 
with Academic 
Network at NY 
meeting in August  
  
Side event: FIG Working 

week - Strengthening 

the relationship 

between FIG and UN-

GGIM (Americas)  

  

Side Event at UNGGIM 

Americas Annual 

Meeting in Chile  

   
Plan each event  
Excute each event  

Volunteers  
  

Time on Schedule for side 
event  

  
Meeting room space  

  
Technology  

  
May -December 2023  

    
Joint activity 

between private 
sector and 
academic 
network  
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3. CARIGEO 

GOALS  ACTIVITIES  SUB ACTIVITIES  SUPPLIES  EXPECTED RESULTS  EXECUTION PERIOD  OBSERVATIONS  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Strengthen 
geospatial 

information 
management in 
the Caribbean 
based on the 

  
IGIF Pre-Workshop 
Briefing Session   
  

      
This Web Event was designed 

to help participants prepare for 
the in person IGIF Workshop in 

St. Lucia  
  

  
  

March 24, 2023  

  
  

Successfully held  

  
  
  
  
  
  
IGIF Workshop for the 
Caribbean  
  
  

      
The central purpose of this 
workshop is to disseminate the 
guidelines that the United 
Nations Committee of Experts 
made available to countries to 
strengthen national geospatial 
initiatives and raise awareness 
about the importance of 
geospatial information as a tool 
for territorial analysis to 
address the problems 
identified.  

  

  
  
  
  

19 -21 April 2023  

  
  
  
  

Successfully held  

  
  
  

      
This webinar will be held to 
analyze the results of the April 
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implementation 
of global 

frameworks and 
guidelines    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IGIF Post Workshop 
Webinar  
  
  
  
  
  
  

Workshop based on the 
outcomes of the breakout 
sessions and the capstone 
exercise, to define the next 
steps in the implementation of 
the UN-IGIF at the country 
level.  
  

  
June 2023  

  
  
IGIF national workshops 
in the Caribbean 
Countries  
  

      
National workshops will be 
convened based on the 
demand of some countries of 
the Caribbean, with the 
support of ECLAC (travel and 
DSA of the Regional Technical 
Adviser) and other possible 
resources  

  
  

July to December 
2023  

  

Collate all training and 
resource material in a 
repository.  
  
  
  
  
  

    Training material and resources 
available in the CARIGEO 
section of UN-GGIM: Americas 
website  

  
  
  

May to December 
2023  

  

  
  
  

  
  
  

Training 
of  personnel who 
will provide 

    
This project entails setting up 
the Geospatial Observation 
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Strengthen 
capacities in the 

collection and use 
of Earth 

Observations in 
the Caribbean  

  
  

  
  
Execution of Digital Earth 
Observation Project for 
the Caribbean  

technical support to 
manage the GOC  

Center (GOC) at the University 
of the West Indies as part of 
the Latin America and 
Caribbean Space Agency in 
support of countries in the 
region to access geospatial 
data sets derived from Earth 
Observation Data Sources  

July 2022 to June 
2027  

  
  
  
Training of RS and GIS Specialists 
began on April 13, 2023, and will 
end in November 2023.  

Training of Remote 
Sensing specialists 
who will provide 
expert image 
processing and 
analysis support   

Training of Remote 
Sensing and GIS 
specialists from the 
region who will use 
the products 
provided by the 
GOC  

  
Strengthen links 

and collaboration 
between the 

geospatial and 
Surveying 

communities in 
the Caribbean  

  

  
Participation of Carigeo in 
the FIG Working Meeting 
2023 - SIDS Pre-Event for 
Caribbean Region  
  
  

  
Make a 
presentation on the 
CARIGEO Initiative 
at the SIDS Pre-
Event for Caribbean 
Region  

      
  
  

 April – May 2023  

  
FIGs has interest in sponsoring a 
Small Island Developing States 

(SIDS) meeting as a pre-event for 
their 2023 Working Week. The WW 
will be held in Orlando, Florida from 

28 May through 01 June. The pre-
events would run on the Friday and 

Saturday before (26-27 May).  
  

A Carigeo representative would be 
participating in this activity.  
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Raise awareness 

within the 
Caribbean youth 

on geospatial 
information 

management and 
benefits.  

  

  
  
2023 CARIGEO   
Student Competition  

Planning 
Committee needs 
to be formed in 
May, laying out 
milestones:  
-Agree on target 
audience  
-Design web 
landing page  
-Recruit sponsors  
-Prize packages 
agreed  
-Recruit Judges  
-Agree to judging 
Rubric  
-Design webinars to 
support 
competition  
-Design 
communications 
plan  
-Launch landing 
page  
-Announce opening  
-Host Webinars to 
support students  
-Promotion plan 
launch  
-Student 
submissions  

      
  
  

May – November 
2023  

  
  
  
  



 

21 

21 

-Judging  
-Awards Post  
-Communication 
plan  

  
Promote the use 

of geospatial 
information to 

address priority 
challenges in the 
Caribbean region  

  

  
Sargassum project  
  

  
The solution is now 
in a beta pilot 
phase. Other 
activities include:  

• Review and 
feedback from 
Compete 
Caribbean  
• Discussion 
with the 
Geospatial 
Observation 
Centre to 
negotiate 
storage space 
for the solution  
• Testing of 
solution by 
member states 
and other key 
stakeholders  
• Seeking 
funding to 
further build 
out solution  

    
The project entails the creation 
of a Sargassum Early Warning 
System for the Caribbean 
member countries to support 
the monitoring and 
management of Sargassum’s 
impact through the use of 
satellite data and drone 
imagery. The solution will 
identify and estimate the 
volume of Sargassum strains 
using the aerial images, 
automatically gather other 
environmental factors into a 
georeferenced database in 
order to calculate the 
trajectory, and enable 
customers to access real-time 
information on potential 
Sargassum events through a 
geoportal that disseminates 
information. Theoluteion is 
now in a beta pilot phase.  

  

  
April -Dec 2023  
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•   

• Build 
capacity on the 
UN-GGIM 
procedures for 
annual sessions   

•   

• Webinar on preparing 
participation on the 13th 
UN-GGIM Committee of 
Expert Session  

•   

•   •   

•   

•   

•   

•   

• Improved knowledge of 
Caribbean Member States 
representatives on UN-GGIM 
procedures, protocols, 
negotiation requirements, 
intervention and resolution 
preparation.  

•   

•   

•   

•   

• June to July 
2023  

•   

•   

• Disseminate 
the value of 
geospatial 
information to 
the high-level 
decision makers 
in the Caribbean  

•   

•   

• Preparation of policy 
brief for countries  

•   

•   •   • A document containing 
strategic messages on the value 
of geospatial technology  and 
data/information management in 
decision making and public 
policies for sustainable 
development.  

•   

•   

• May to October 
2023  

•   

•   

•   

•   

 

4. Vocalía 

a. América del Norte 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  ENTREGABLES  FECHA DE ENTREGA  

1. Asesorar y monitorear los planes de trabajo 
anuales del Comité Regional con los países de la 
subregión de América del Norte  

Reuniones virtuales con los Estados 
Miembros de la subregión de América 
del Norte   
  

Elaboración de un informe sobre el 
estatus de las tareas asignadas y 
posibles desafíos.  

Mayo 2023  

2. Identificar buenas prácticas de los países de la 
subregión de América del Norte con respecto a la 

Reuniones virtuales con los Estados 
Miembros de la subregión de América 
del Norte.  

Elaboración de un informe sobre 
buenas prácticas respecto a la 

Septiembre 2023  
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implementación de los Marcos Globales, tales como 
el IGIF y el GSGF  

  
Organizar un seminario virtual para la 
diseminación de buenas prácticas.  

implementación de los Marcos 
Globales.  
  
Video, presentaciones, documentos 
del seminario virtual para subir a la 
página web de UN-GGIM: Américas  

3. Promover nuevos proyectos de cooperación en 
la región  

Reuniones virtuales con los Estados 
Miembros de la subregión de América 
del Norte  

Elaboración de reporte sobre 
nuevos proyectos que puedan 
beneficiar a los Estados Miembros 
en la mejora de las gestiones de 
información geoespacial  

Todo el año  

 

b. América del Sur 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  SUBACTIVIDADES  INSUMOS  RESULTADOS ESPERADOS  PLAZO EJECUCIÓN  OBSERVACIONES  

Colaborar con la Junta 
Directiva en el alcance de 

los planes de trabajo 
expuestos por los 

coordinadores de los 
Grupos de Trabajo  

Mantener una 
comunicación fluida con 
los puntos focales de 
cada uno de los países de 
América del Sur.  

  Planes de 
Trabajo de cada 

Grupo y 
necesidades de 
la Presidencia y 

la Secretaría 
Ejecutiva  

Que los países miembros de 
América del Sur respondan las 

solicitudes de informes o 
encuestas que se solicitan a 

través de los Grupos de Trabajo 
y la Presidencia y la Secretaría 

Ejecutiva  

De acuerdo a las 
solicitudes  

  

Dar a conocer los avances 
en cuanto al Grupo de 

Trabajo Fortalecimiento 
de Capacidades, en el 
marco del HLG-IGIF  

Informar las actividades 
desarrolladas en el 
Grupo  

  Plan de Trabajo  Completar las acciones 
previstas dentro del Plan de 

Trabajo  

Mensual    

Dar a conocer los avances 
del Centro Geodésico 
Global de Excelencia 

(GGCE)  

Participar del Subcomité 
de Geodesia y del Comité 
Asesor Internacional del 
GGCE  

  Plan de trabajo y 
compromisos del 

GGCE  

Informe de actividades y 
avances en el Plan de Trabajo  

En función de la 
agenda del Plan  
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c. Caribe 

 

d. Centroamérica 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  SUBACTIVIDADES  INSUMOS  RESULTADOS ESPERADOS  PLAZO EJECUCIÓN  OBSERVACIONES  

  
Incentivar la participación 

de miembros de 
Centroamérica en las 

distintas actividades de 
UN-GGIM: Américas  

Efectuar reuniones con 
los asignados 
representantes de cada 
uno de los países   

Enviar 
comunicación sobre 
presentación   

Lista de puntos 
focales y 

embajadas   

Mejorar la participación y 
comunicación entre los países 
de la región centroamericana  

 Abril (primera ronda 
de correos)  

  

  

  
  

Realizar al menos 2 taller 
para la región con el fin 

de conocer necesidades a 
fortalecer en materia de 

información geoespacial   
  
  
  

Organizar 2 talleres  
Crear grupos de trabajo 
como apoyo para estos 
talleres  

Mediante los 
grupos de apoyo, 
identificar en la 
región de habla 
hispana especialista 
o países que haya 
desarrollado 
mejores práctica en 
el tema de IG  

Temas 
prioritarios para 

la región   
Identificar y 

contactar con 
especialistas de 

acuerdo a los 
temas 

prioritarios  

Fortalecer región en materia de 
Información Geoespacial  

Julio y Septiembre    
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A largo plazo: organizar 

foro centroamericano de 
información 

geoespaciales  
  
  
  
  

Planificar foro   Desarrollo de 
tareas… con la 
intención de 
formalizar una 
propuesta de foro 
para Centroamérica 
de Información 
geoespacial.  
  

Consecución de 
recursos para 

local, 
patrocinador 

para los países… 
e identificar 
expositores  

Foro Centroamericano de 
Información Geoespacial  

Propuesta 
Noviembre  

Diseño de una propuesta 
de foro  

  
  
  
  
  
  

            

 


