



Proyecto Gestión de Información para Políticas Públicas (GIPP) y Proyectos de Desarrollo Rural y Agropecuario y Seguridad Alimentaria en Centroamérica

Funcionarios CEPAL:

Consultor Contratado

Funcionarios/Técnicos Instituciones de Gobierno:

Manuel Iraheta
Jesús López

Javier Saborío

Ricardo Peña Ramírez, SAG
Enrique Chávez, INE
Aracely O'hara, BCH

Programación de Actividades de la Misión de Trabajo con el Consultor del Proyecto GIPP a Honduras Martes 5 y miércoles 6 de mayo de 2015

<i>Actividad</i>	<i>Objetivos</i>	<i>Resultados Esperados</i>	<i>Participantes Responsables</i>	<i>Metodología Requerimientos Materiales Equipos</i>	<i>Días</i>
<i>1. Reunión de trabajo con el consultor para definir los lineamientos de su plan de trabajo.</i>	Definir las actividades, resultados y productos esperados del plan de trabajo del consultor contratado.	Actividades, resultados y productos esperados del plan de trabajo de ejecución de la consultoría en bases de datos y mapas georeferenciados.	Funcionarios y Técnicos de la SAG, INE, UTSAN, CEPAL y consultor contratado.	Reunión de trabajo participativa Sala de reuniones (10 personas). Proyector de filminas.	5 de mayo (mañana).
<i>2. Reuniones de trabajo con técnicos en sistemas de información de la SAG, INE y BCH para identificar los software y procesos utilizados en la compilación y divulgación.</i>	Identificar los sistemas de información, procesos utilizados y software empleados en la compilación, procesamiento y divulgación de información de los tres componentes.	Sistemas de información, procesos y software para la compilación y divulgación de información de los tres componentes debidamente identificados.	Funcionarios y Técnicos de la SAG, INE, UTSAN CEPAL y consultor contratado.	Reunión de trabajo participativa Estaciones de trabajo	5 de mayo (tarde), 6 de mayo (tarde)
<i>3. Reunión de trabajo con el consultor para definir los lineamientos de su plan de trabajo.</i>	Definir las actividades, resultados y productos esperados del plan de trabajo del consultor contratado.	Actividades, resultados y productos esperados del plan de trabajo de ejecución de la consultoría en bases de datos y mapas georeferenciados.	Funcionarios y técnicos del BCH, SAG, CEPAL y consultor contratado.	Reunión de trabajo participativa Sala de reuniones (10 personas). Proyector de filminas.	6 de mayo (mañana)



Agenda de la Segunda Misión de Estadísticas Agrícolas a Honduras
Martes, 5 de mayo
Lugar: Sede de la UPEG, SAG

<i>Hora</i>	<i>Actividad</i>	<i>Participantes Responsable(s)</i>
09:00 – 09:10	Apertura de la Reunión.	Jefe de UPEG, SAG
	1. Coordinación entre SAG, UTSAN e INE para definir lineamientos de trabajo del consultor.	
09:10 – 09:50	a. Presentación de términos de referencia y análisis de factibilidad y propuesta de mejoras para Honduras y vínculos con el sistema regional.	Funcionario CEPAL
09:50 – 10:30	b. Análisis y discusión de los principales productos y resultados esperados del proyecto para Honduras.	Funcionarios SAG, UTSAN, INE, CEPAL y consultor.
10:30 – 11:10	c. Retroalimentación y presentación del plan de trabajo del consultor	Consultor
11:10 – 12:00	d. Discusión y definición de lineamientos estratégicos del plan de trabajo para el desarrollo y principales productos esperados de la consultoría	Funcionarios SAG, UTSAN, INE, CEPAL y consultor.
12:00 – 12:15	e. Principales conclusiones y acuerdos (fecha próxima misión de trabajo del consultor)	Funcionarios SAG, UTSAN, INE, CEPAL y consultor.
	2. Reunión de Trabajo con SIMPAH.	
14:00 – 15:00	a. Trabajo de campo del consultor en la institución que haya sido designada por el grupo de trabajo nacional (SAG, INE, UTSAN).	Consultor, funcionarios nacionales, funcionario CEPAL
	3. Trabajo empírico del consultor en las instituciones nacionales.	
15:00 – 16:30	a. Trabajo de campo del consultor en la institución que haya sido designada por el grupo de trabajo nacional (SAG, INE, UTSAN).	Consultor, funcionarios nacionales, funcionario CEPAL

Miércoles, 6 de mayo
Lugar: BCH

Hora	Actividad	Participantes Responsable(s)
09:00 – 09:10	Apertura de la Reunión.	Subgerente de Estudios Económicos BCH
	4. Coordinación entre SAG e BCH para definir lineamientos de trabajo del consultor.	
09:00 – 09:50	a. Presentación del Proyecto GIPP, términos de referencia, análisis de factibilidad y propuesta de mejoras para Honduras y vínculos con el sistema regional.	Funcionario CEPAL
09:50 – 10:50	b. Retroalimentación y presentación del plan de trabajo del consultor	Consultor
10:50 – 12:00	c. Discusión sobre principales aportes del BCH al Sistema de Información de Estadísticas Agrícolas para Honduras	Consultor, funcionarios BCH, SAG, CEPAL y consultor.
	5. Trabajo empírico del consultor en las instituciones nacionales (continuación #2).	
14:00 – 16:30	a. Trabajo de campo del consultor en la institución que haya sido designada por el grupo de trabajo nacional (SAG, BCH).	Consultor, funcionarios nacionales, funcionarios CEPAL