



Proyecto Gestión de Información para Políticas Públicas y Proyectos de Desarrollo Rural y Agropecuario y Seguridad Alimentaria en Centroamérica

Funcionarios CEPAL:

Manuel Iraheta
José Manuel Arroyo

Funcionarios SE-CAC:

Manuel Jiménez

Funcionarios/Técnicos Ministerios de Agricultura:

Ing. Ana Marcia Zeledón
y funcionarios a designar

Programación de Actividades de la Primera Misión de Estadísticas Agrícolas a Nicaragua¹ (Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de junio de 2014)

<i>Actividad</i>	<i>Objetivos</i>	<i>Resultados Esperados</i>	<i>Participantes Responsables</i>	<i>Metodología Requerimientos Materiales Equipos</i>	<i>Días</i>
<i>1. Presentación, análisis y definición de estrategias para el desarrollo del Proyecto (mar/2014-feb/2015) y principales resultados en 2013.</i>	Analizar y recibir retroalimentación sobre las estrategias de ejecución del plan de trabajo del proyecto.	Plan de trabajo validado y funcionarios de las instituciones nacionales debidamente informados sobre las estrategias y avances del proyecto.	Funcionarios y Técnicos de CEPAL, SE-CAC, MAGFOR y otras instituciones nacionales ² .	Reunión de trabajo. Sala de reuniones (15 personas aprox.) Proyector de filminas.	18 de junio (mañana).
<i>2. Reuniones de trabajo con técnicos pertenecientes a instituciones nacionales responsables de la gestión de información agrícola.</i>	Analizar demandas de información para el fortalecimiento y recomendación de políticas para el desarrollo rural, agropecuario y de la seguridad alimentaria en NI.	Demandas y sistemas de información para la compilación y divulgación de estadísticas agrícolas debidamente consignadas y analizadas.	Funcionarios y Técnicos de CEPAL, SE-CAC, MAGFOR y otras instituciones nacionales.	Reuniones de trabajo por institución. Sala de reuniones. Información documental y no documental.	18 de junio (tarde) y 19 de junio (todo el día)
<i>3. Reunión de trabajo final para presentación de la información compilada, conformación de grupos de trabajo, definición de acuerdos y compromisos para subsiguientes etapas.</i>	Conformar el grupo de trabajo nacional, nombrar puntos focales, definir acuerdos y establecer compromisos de las partes para la consecución de las subsiguientes etapas del Proyecto.	Grupos de trabajo, puntos focales, acuerdos y compromisos para la consecución de las subsiguientes etapas del proyecto.	Secretaría General MAGFOR, Funcionarios y Técnicos de CEPAL, SE-CAC, MAGFOR y otras instituciones nacionales.	Reunión de trabajo. Proyector de filminas.	20 de junio (mañana)

¹ Constituidas por las estadísticas de la actividad agropecuaria, seguridad alimentaria y desarrollo rural.

² Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Banco Central de Nicaragua (BCN) y Ministerio de Salud (MINSAL), entre otros.



Proyecto Gestión de Información para Políticas Públicas y Proyectos de Desarrollo Rural y Agropecuario y Seguridad Alimentaria en Centroamérica

Agenda de la Primera Misión de Estadísticas Agrícolas a Nicaragua

Miércoles 18 de junio

<i>Hora</i>	<i>Actividad</i>	<i>Participantes Responsable(s)</i>
09:00 – 09:10	Apertura de la Reunión.	Secretaría General MAGFOR.
	1. Presentación, análisis y definición de estrategias para el desarrollo del plan de trabajo del Proyecto (ene/2014 – dic/2014).	
09:10 – 9:55	a. Presentación del plan de trabajo del Proyecto: objetivos, actividades, resultados y estrategia.	Funcionarios CEPAL y SE-CAC.
09:55 – 10:10	b. Análisis y Retroalimentación	Técnicos de instituciones nacionales, funcionarios CEPAL y SE-CAC.
10:10 – 10:30	c. Validación y consideraciones finales	Funcionarios CEPAL y SE-CAC.
10:30 – 10:45	Receso	
	2. Contexto Regional para la Definición de una Política de Desarrollo Agropecuario y Agenda del Consejo Agropecuario Centroamericano.	
10:45 – 11:15	a. Contexto Regional para una Política de Desarrollo Rural y Agroalimentario.	Funcionario SE-CAC.
11:15 – 11:45	b. Presentación de Indicadores Claves de la Actividad Económica, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural.	Funcionarios CEPAL y SE-CAC.
11:45 – 12:30	c. Comentarios y Principales Conclusiones	Técnicos de instituciones nacionales, funcionarios CEPAL y SE-CAC.
12:30 – 13:30	Receso	
	3. Reuniones de Trabajo con Instituciones Nacionales	
13:30 – 16:30	a. Reunión de Trabajo: demandas y sistemas de información para la compilación y divulgación de estadísticas agrícolas. MAGFOR.	Técnicos de MAGFOR, funcionarios CEPAL y SE-CAC.

Agenda de la Primera Misión de Estadísticas Agrícolas a Nicaragua

Jueves 19 de junio

<i>Hora</i>	<i>Actividad</i>	<i>Participantes Responsable(s)</i>
	3. Reuniones de Trabajo con Instituciones Nacionales (continuación)	
9:00 – 12:00	b. Reunión de Trabajo: demandas y sistemas de información para la compilación y divulgación de estadísticas agrícolas. Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).	Técnicos del INIDE, MAGFOR, funcionarios CEPAL y SE-CAC.
12:00 – 13:00	Receso	
13:30 – 15:00	c. Reunión de Trabajo: demandas y sistemas de información para la compilación y divulgación de estadísticas agrícolas. Banco Central de Nicaragua (BCN).	Técnicos del Banco Central de Nicaragua (BCN), MAGFOR, funcionarios CEPAL y SE-CAC.
15:00 – 16:30	d. Reunión de Trabajo: demandas y sistemas de información para la compilación y divulgación de estadísticas agrícolas. Ministerio de Salud.	Técnicos del Ministerio de Salud, MAGFOR, funcionarios CEPAL y SE-CAC.

Agenda de la Primera Misión de Estadísticas Agrícolas a Nicaragua

Viernes 20 de junio

<i>Hora</i>	<i>Actividad</i>	<i>Participantes Responsable(s)</i>
	4. Reunión de Trabajo Final para presentación de los resultados de la misión exploratoria.	
9:00 – 10:00	a. Presentación de principales hallazgos, demandas de información agrícola y factibilidad de su compilación en las Instituciones Nacionales	Funcionarios CEPAL y SE-CAC. Secretaria General MAGFOR
10:30 – 11:30	b. Conformación de Grupos de Trabajo. Determinación Puntos Focales. Acuerdos y Compromisos.	Secretaria General MAGFOR, funcionarios CEPAL y SE-CAC.
11:30 – 12:00	c. Cierre de la Misión de Estadísticas.	Secretaria General MAGFOR, funcionarios CEPAL y SE-CAC.