

# Proyecto BPR, Programa de Marco Estadístico Regional para un Directorio de Establecimientos y Empresas

---

*Julio de 2012*

## Resultados Taller de cierre componente II

### Desarrollo componente III

- ✓ Creación de 3 Grupos de Trabajo para lograr una batería de mejores prácticas y recomendaciones técnicas comunes. (Listado de temas para la sistematización).
- ✓ Taller de presentación y discusión de la metodología y productos esperados del trabajo que realizarán los grupos de países y las responsabilidades de los países y contenidos de sus informes nacionales.
- ✓ 3 Talleres de los grupos de trabajo a realizar en Brasil, México y Colombia con participación de 2 expertos por país.
- ✓ Taller de presentación del trabajo de los grupos de países y validación de los resultados. Este último taller se extenderá por un día para dar inicio al Componente 4.

## Resultados Taller de cierre componente II

### Consultores componente III

- ✓- Consultor Internacional: Este consultor preparará la metodología para el trabajo de los grupos de países y apoya permanentemente su funcionamiento. Además, revisa los informes nacionales, realizará observaciones y aprobará informe final de los países. Elabora el informe para el taller de validación y prepara también el informe final del componente 3.
- ✓- Consultores Nacionales: Los Consultores Nacionales apoyan a los países a sistematizar sus prácticas, apoyan a los países a extraer lecciones de experiencias de otros países, y elaboran en conjunto con el país el informe nacional.
- ✓- Consultor sobre recomendaciones y buenas prácticas de otras regiones: Este consultor prepara un documento sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas de países de otras regiones sobre los temas mencionados más arriba y sobre su aplicabilidad en los países de América Latina.



## Cronograma componente III

Actividades Principales	2012									2013	
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
Desarrollo de Metodología											
Taller sobre metodología											
Talleres de grupos de países											
Informe Preliminar de los grupos y países											
Taller de Validación											
Informe Final											

## Actividades en desarrollo componente III

### 1. Actualización cambio de componente

Pendiente la formalización por parte del BID de los cambios solicitados. En teoría ya hay aprobación de los cambios, sin embargo, falta la formalización por parte del Banco.

### 2. Taller Quito

El taller se realizará los días 5 y 6 de julio de 2012.

### 3. Consultores

Los términos de referencia de los consultores nacionales y consultor internacional han sido ajustados a los cambios de actividades en el proyecto.

El consultor internacional para las buenas prácticas, debe empezar trabajos después del taller de Quito, con el objeto de que el recoja y pueda usar las conclusiones de dicho evento.

Gracias