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2010:

• Guía general 
con análisis 
de riesgo

Identificación de las Amenazas (Naturales, Socio-naturales, Antropogénicas)

Caracterización de la Vulnerabilidad (Exposición, Fragilidad, Resiliencia)

Estimación del Riesgo.

Medidas para la reducción del riesgo.

Incorporación de los costos y beneficios en los flujos financieros y económico-
social.



2014:

• Metodología para análisis 
de amenazas naturales 
en etapa de perfil

• Base de Datos sobre 
pérdidas ocasionadas por 
fenómenos naturales 
desde 1988





2020:

• Decreto 
42465:Lineamientos 
generales para la 
incorporación de las 
medidas de 
resiliencia en 
infraestructura pública

• Realizar evaluación del riesgo con un

enfoque multi-amenaza

• Considerar los escenarios presentes y

proyecciones de cambio climático y la

variabilidad climática.

• Garantizar la protección de la

infraestructura y la continuidad de los

servicios.

• Tomar decisiones técnicas y administrativas

aplicables en todas las etapas del ciclo de

vida de los proyectos.

• Contribuir a la resiliencia de las poblaciones

y comunidades.



2021

• Metodología para el 
análisis de riesgos con 
enfoque multiamenaza y 
criterios probabilísticos 
en los proyectos de 
inversión pública

• Matriz General de 
Riesgos





Variable Valores

Costo Total Esperado Total antes de la Simulación 70,492,905.30

Costo Total Esperado Total después de la simulación 73,540,225.55

Valor Mínimo del Costo Total Esperado Simulado 63,987,844.54

Valor Máximo del Costo Total Esperado Simulado 78,822,332.10

Riesgos Totales 45

Categoría Cantidad

Muy alto 2

Alto 7

Medio 26

Bajo 6

Muy bajo 4

Cantidad de Eventos 
Riesgos según Categoría

Calculo de Costo Esperado Total
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Valor a incluir en el análisis financiero o 
económico/social



2021: Guía de 
planificación de 
la etapa de 
ejecución

• Análisis y seguimiento 
de los riesgos.

2022:

• Guía para 
elaborar el 
informe de cierre 
(alcance, costos, 
tiempo y riesgo).

2023:

• Determinación del 
Precio Social del 
Carbono.

• Aplicación para 
transporte público.

• Guía de 
priorización para 
proyectos de 
inversión pública 
con criterios de 
sostenibilidad y 
descarbonización.





2024:

• Guías generales perfil, 
prefactibilidad y 
factibilidad.

2025: En proceso:

• Estudios de caso sobre 
la aplicación del precio 
social del carbono

• Actualización de guías 
sectoriales sobre 
infraestructura vial y 
agua potable y 
saneamiento.



LECCIONES APRENDIDAS

• El proceso para la incorporación del riesgo debe ser progresivo y estar presente a lo largo de

todo el ciclo de vida de los proyectos.

• Los análisis de reducción del riesgo requieren la conformación de equipos multidisciplinarios.

• Las herramientas para reducción del riesgo requieren revisión constantes, por lo que en la

medida de lo posible se debe crear un comité interinstitucional que se encargue de este

proceso.

• Mantener un estrecho contacto entre las instituciones nacionales que generen datos e

información.

• La información que se genera después de ocurrida una emergencia debe contribuir a la

planificación y a la evaluación de iniciativas de inversión.



¡Muchas Gracias!
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